



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2019 г. № 376

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 303

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 303 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2413; 2017, № 15, ст. 2213; 2018, № 15, ст. 2120).

2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации разместить государственную программу Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 376

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 303**

1. В наименовании и пункте 1 слова "на 2013 - 2025 годы" исключить.

2. Государственную программу Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы", утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 303
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 376)

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Развитие авиационной промышленности"**

ПАСПОРТ

государственной программы Российской Федерации
"Развитие авиационной промышленности"

Ответственный исполнитель Программы	- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Соисполнители Программы	- отсутствуют

- Участники Программы - отсутствуют
- Подпрограммы Программы - подпрограмма 1 "Самолетостроение";
подпрограмма 2 "Вертолетостроение";
подпрограмма 3 "Авиационное двигателестроение";
подпрограмма 4 "Авиационные агрегаты и приборы";
подпрограмма 7 "Авиационная наука и технологии";
подпрограмма 8 "Комплексное развитие отрасли";
федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"
- Цель Программы - создание конкурентоспособной авиационной техники отечественного производства для удовлетворения потребностей внутрироссийских перевозок с увеличением объема валовой добавленной стоимости в отрасли авиастроения в 3,5 раза по отношению к 2013 году
- Задачи Программы - содействие разработке и продвижению отечественной авиационной техники отрасли самолетостроения;
содействие разработке и продвижению отечественной авиационной техники отрасли вертолетостроения;
содействие разработке и продвижению отечественной авиационной техники отрасли авиационного двигателестроения;
содействие разработке и продвижению отечественной авиационной техники отрасли авиационных агрегатов и приборов;
содействие формированию непрерывно обновляемого опережающего научно-технического задела;
реализация дополнительных мер поддержки авиационной промышленности, направленных на комплексное развитие отрасли

- Целевые индикаторы и показатели Программы - валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения;
выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения;
численность работников организаций отрасли авиастроения;
производительность труда в организациях отрасли авиастроения;
рентабельность продаж организаций отрасли авиастроения (по валовой прибыли);
рентабельность активов организаций отрасли авиастроения (по чистой прибыли);
количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения;
доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ, услуг организаций отрасли авиастроения;
доля организаций авиационной промышленности, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций отрасли авиастроения;
доля результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации мероприятий Программы, введенных в хозяйственный оборот
- Сроки и этапы реализации Программы - 2013 - 2025 годы, в том числе:
I этап - 2013 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2020 годы;
III этап - 2021 - 2025 годы
- Объемы бюджетных ассигнований Программы - объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств федерального бюджета составляет 742237379,1 тыс. рублей,
в том числе:
на 2013 год - 58213251,1 тыс. рублей;
на 2014 год - 58249143,7 тыс. рублей;
на 2015 год - 62085569,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 52919019 тыс. рублей;
на 2017 год - 58905440,2 тыс. рублей;

на 2018 год - 59105788,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 59929629,3 тыс. рублей;
на 2020 год - 86809573,2 тыс. рублей;
на 2021 год - 83851595,7 тыс. рублей;
на 2022 год - 40542092,3 тыс. рублей;
на 2023 год - 40542092,3 тыс. рублей;
на 2024 год - 40542092,3 тыс. рублей;
на 2025 год - 40542092,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы - сохранение статуса Российской Федерации как мировой авиационной державы;
обеспечение потребностей Российской Федерации в гражданских воздушных судах в значительной степени от отечественных производителей;
осуществление выхода на мировой рынок финальных интеграторов, интеграторов 1-го уровня, а также поставщиков 2 - 4-го уровней в основных сегментах авиастроения;
обеспечение значительного вклада авиационной промышленности в валовой внутренний продукт страны, гарантия значительного числа высококвалифицированных рабочих мест и обеспечение перехода экономики Российской Федерации на инновационные рельсы развития;
формирование конкурентоспособных и прибыльных организаций мирового уровня в основных отраслях авиастроения;
оцифровка технической документации в единый формат

П А С П О Р Т

подпрограммы 1 "Самолетостроение"
государственной программы Российской Федерации
"Развитие авиационной промышленности"

Ответственный исполнитель подпрограммы	- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Участники подпрограммы	- отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- отсутствуют
Цель подпрограммы	- формирование отечественной конкурентоспособной отрасли самолетостроения, продукция которой к 2025 году займет 4,5 процента мирового рынка гражданского самолетостроения
Задачи подпрограммы	- обеспечение потребностей Российской Федерации в гражданских воздушных судах в значительной степени за счет отечественной продукции отрасли самолетостроения (включая малую авиацию), в том числе произведенной на территории Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа; содействие разработке глобально конкурентоспособной продукции отрасли самолетостроения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли самолетостроения; объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью самолетостроения; производительность труда в организациях отрасли самолетостроения; рентабельность продаж организаций отрасли самолетостроения (по валовой прибыли);

рентабельность активов организаций отрасли самолетостроения (по чистой прибыли);
 количество поставленных самолетов гражданской и государственной авиации (за исключением малой авиации);
 количество поставленных самолетов гражданской авиации;
 количество поставленных вновь созданных воздушных судов малой авиации (самолетов);
 доля поставок российских самолетов гражданской авиации в мировом рынке самолетов гражданской авиации;
 доля самолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков;
 количество произведенных самолетов на территории Дальневосточного федерального округа;
 выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли самолетостроения Дальневосточного федерального округа;
 объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью самолетостроения Дальневосточного федерального округа

Сроки и этапы реализации подпрограммы

- 2013 - 2025 годы, в том числе:
 - I этап - 2013 - 2015 годы;
 - II этап - 2016 - 2020 годы;
 - III этап - 2021 - 2025 годы;
 в части малой авиации:
 - I этап - 2013 - 2016 годы;
 - II этап - 2017 - 2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

- объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 322234748,6 тыс. рублей, в том числе:
 - на 2013 год - 9092218,4 тыс. рублей;
 - на 2014 год - 8592218,4 тыс. рублей;
 - на 2015 год - 8092218,4 тыс. рублей;

на 2016 год - 26251821,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 32699903 тыс. рублей;
на 2018 год - 31815701,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 37652613,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 48536299,4 тыс. рублей;
на 2021 год - 45589399,4 тыс. рублей;
на 2022 год - 18111136,3 тыс. рублей;
на 2023 год - 18111136,3 тыс. рублей;
на 2024 год - 18111136,3 тыс. рублей;
на 2025 год - 19578946,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - снижение расходов на производство самолетов на основе повышения производительности труда и увеличения серийного производства, обеспечение эффективной ритмичной загрузки организаций авиационной промышленности; поддержание устойчивой прибыльности организаций авиационной промышленности в результате реструктуризации задолженности и формирования портфеля долгосрочных заказов, являющегося стабильным источником получения прибыли; выработка на мировом рынке устойчивой положительной репутации отрасли и достижение высокой эксплуатационной надежности самолетов "Сухой Суперджет 100" и МС-21; обеспечение потребности Российской Федерации в гражданской авиатехнике в значительной степени за счет отечественной продукции, в том числе произведенной на территории Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа; увеличение роли авиационной промышленности в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации; создание дополнительных рабочих мест в организациях по производству наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе на территории Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа;

повышение экономических показателей ряда субъектов Российской Федерации (отчисления в бюджет, развитие инфраструктуры, благоприятные социальные условия); оцифровка технической документации в единый формат;

в части малой авиации:

организация на территории Российской Федерации производства современных самолетов малой авиации как российской, так и иностранной разработки;

разработка и сертификация ряда новых самолетов малой авиации, в том числе на производственных мощностях организаций, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа и Дальневосточного федерального округа (Улан-Удэнский авиационный завод);

организация эффективной системы интегрированной логистической поддержки воздушных судов авиации общего назначения российского и иностранного производства

П А С П О Р Т

подпрограммы 2 "Вертолетостроение"
государственной программы Российской Федерации
"Развитие авиационной промышленности"

Ответственный исполнитель подпрограммы	- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Участники подпрограммы	- отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- отсутствуют
Цель подпрограммы	- формирование отечественной конкурентоспособной отрасли вертолетостроения, продукция которой к 2025 году займет 19,4 процента мирового рынка вертолетостроения
Задачи подпрограммы	- обеспечение потребностей Российской Федерации в гражданских воздушных судах в значительной степени за счет отечественной продукции отрасли вертолетостроения, в том числе произведенной на территории Дальневосточного федерального округа; содействие разработке отечественной конкурентоспособной продукции отрасли вертолетостроения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли вертолетостроения; объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью вертолетостроения; производительность труда в организациях отрасли вертолетостроения; рентабельность продаж организаций отрасли вертолетостроения (по валовой прибыли); рентабельность активов организаций отрасли вертолетостроения (по чистой прибыли); количество поставленных вертолетов;

доля поставок российских вертолетов в мировом производстве вертолетов;
 доля вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков;
 количество произведенных вертолетов на территории Дальневосточного федерального округа;
 выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли вертолетостроения Дальневосточного федерального округа;
 объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью вертолетостроения Дальневосточного федерального округа

Сроки и этапы реализации подпрограммы

- 2013 - 2025 годы, в том числе:
 I этап - 2013 - 2015 годы;
 II этап - 2016 - 2020 годы;
 III этап - 2021 - 2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

- объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 17573885,5 тыс. рублей, в том числе (на 2013 - 2015 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены):
 на 2016 год - 4198439,7 тыс. рублей;
 на 2017 год - 1547486 тыс. рублей;
 на 2018 год - 2100327,7 тыс. рублей;
 на 2019 год - 1861090,3 тыс. рублей;
 на 2020 год - 1911090,3 тыс. рублей;
 на 2021 год - 1911090,3 тыс. рублей;
 на 2022 год - 1011090,3 тыс. рублей;
 на 2023 год - 1011090,3 тыс. рублей;
 на 2024 год - 1011090,3 тыс. рублей;
 на 2025 год - 1011090,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- снижение расходов на производство поставляемых вертолетов на основе повышения производительности труда и увеличения серийного производства, обеспечение эффективной ритмичной загрузки организаций на период реализации Программы;

формирование глобально конкурентоспособной отрасли вертолетостроения мирового уровня с оптимальным модельным рядом;
поддержание устойчивой прибыльности организаций отрасли;
разработка и запуск в серийное производство перспективных моделей вертолетов, в том числе на территории Дальневосточного федерального округа;
достижение на мировом рынке положительной репутации российских вертолетов и создание современной системы их послепродажного обслуживания;
создание дополнительных рабочих мест на производстве наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе на территории Дальневосточного федерального округа;
повышение экономических показателей ряда субъектов Российской Федерации (отчисления в бюджет, развитие инфраструктуры, благоприятные социальные условия);
оцифровка технической документации в единый формат

П А С П О Р Т

подпрограммы 3 "Авиационное двигателестроение"
государственной программы Российской Федерации
"Развитие авиационной промышленности"

Ответственный исполнитель подпрограммы	- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Участники подпрограммы	- отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- отсутствуют
Цель подпрограммы	- формирование отечественной конкурентоспособной отрасли авиационного двигателестроения, продукция которой к 2025 году в части авиационных двигателей для гражданских самолетов займет до 1 процента мирового рынка авиационных двигателей для гражданских самолетов, а в части авиационных двигателей для вертолетов - 7 процентов мирового рынка авиационных двигателей для вертолетов
Задачи подпрограммы	- обеспечение потребностей Российской Федерации в гражданской авиационной технике в значительной степени за счет отечественной продукции отрасли авиационного двигателестроения; содействие разработке отечественной конкурентоспособной продукции отрасли авиационного двигателестроения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиационного двигателестроения; производительность труда в организациях отрасли авиационного двигателестроения; рентабельность продаж организаций отрасли авиационного двигателестроения (по валовой прибыли);

рентабельность активов организаций отрасли авиационного двигателестроения (по чистой прибыли);

количество поставленных авиационных двигателей;

количество поставленных неавиационных двигателей;

доля поставок российских авиационных двигателей для гражданских самолетов в мировом рынке авиационных двигателей для гражданских самолетов;

доля поставок российских авиационных двигателей для вертолетов в мировом рынке авиационных двигателей для вертолетов

Сроки и этапы реализации подпрограммы

- 2013 - 2025 годы, в том числе:
 - I этап - 2013 - 2015 годы;
 - II этап - 2016 - 2020 годы;
 - III этап - 2021 - 2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

- объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 125764599,4 тыс. рублей, в том числе:
 - на 2013 год - 2912745,4 тыс. рублей;
 - на 2014 год - 2512569,2 тыс. рублей;
 - на 2015 год - 1288065,7 тыс. рублей;
 - на 2016 год - 8188470,5 тыс. рублей;
 - на 2017 год - 11159216,7 тыс. рублей;
 - на 2018 год - 12604310,8 тыс. рублей;
 - на 2019 год - 8163253,3 тыс. рублей;
 - на 2020 год - 22953577,3 тыс. рублей;
 - на 2021 год - 22929377,3 тыс. рублей;
 - на 2022 год - 8263253,3 тыс. рублей;
 - на 2023 год - 8263253,3 тыс. рублей;
 - на 2024 год - 8263253,3 тыс. рублей;
 - на 2025 год - 8263253,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- завершение формирования двигателестроительной отрасли мирового уровня с оптимальным модельным рядом продукции;

сохранение устойчивой положительной репутации в мире продукции двигателестроительной отрасли;
разработка и запуск в серийное производство двигателей нового поколения, предназначенных для использования на отечественных и иностранных воздушных судах, в наземных и судовых установках;
оцифровка технической документации в единый формат

П А С П О Р Т

подпрограммы 4 "Авиационные агрегаты и приборы"
государственной программы Российской Федерации
"Развитие авиационной промышленности"

Ответственный исполнитель подпрограммы	- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Участники подпрограммы	- отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- отсутствуют
Цель подпрограммы	- формирование отечественной конкурентоспособной отрасли авиационного агрегатостроения и приборостроения, продукция которой к 2025 году в части авиационных агрегатов и систем займет 2,9 процента мирового рынка авиационных агрегатов и систем, а в части бортовых авиационных комплексов - 11,2 процента мирового рынка бортовых авиационных комплексов
Задачи подпрограммы	- содействие разработке отечественной конкурентоспособной продукции отрасли авиационного агрегатостроения и приборостроения; продвижение продукции отрасли авиационного агрегатостроения и приборостроения на мировом рынке
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиационного агрегатостроения; производительность труда в организациях отрасли авиационного агрегатостроения; рентабельность продаж организаций отрасли авиационного агрегатостроения (по валовой прибыли);

рентабельность активов организаций отрасли
 авиационного агрегатостроения (по чистой
 прибыли);
 доля поставок российских агрегатов и систем
 для воздушных судов в мировом рынке
 агрегатов и систем для воздушных судов;
 выручка (нетто) от продажи товаров, работ,
 услуг организаций отрасли авиационного
 приборостроения;
 производительность труда в организациях
 отрасли авиационного приборостроения;
 рентабельность продаж организаций отрасли
 авиационного приборостроения (по валовой
 прибыли);
 рентабельность активов организаций отрасли
 авиационного приборостроения (по чистой
 прибыли);
 доля поставок российских бортовых
 авиационных комплексов для воздушных судов
 в мировом рынке бортовых авиационных
 комплексов для воздушных судов

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

- 2013 - 2025 годы, в том числе:
 I этап - 2013 - 2015 годы;
 II этап - 2016 - 2020 годы;
 III этап - 2021 - 2025 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

- объем бюджетных ассигнований
 на реализацию подпрограммы за счет
 средств федерального бюджета составляет
 23017597,2 тыс. рублей,
 в том числе (на 2013 - 2015 годы бюджетные
 ассигнования не предусмотрены):
 на 2016 год - 3138636,5 тыс. рублей;
 на 2017 год - 2671412,9 тыс. рублей;
 на 2018 год - 254800 тыс. рублей;
 на 2019 год - 1449200 тыс. рублей;
 на 2020 год - 2588475,8 тыс. рублей;
 на 2021 год - 2549200 тыс. рублей;
 на 2022 год - 2591468 тыс. рублей;
 на 2023 год - 2591468 тыс. рублей;
 на 2024 год - 2591468 тыс. рублей;
 на 2025 год - 2591468 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - формирование конкурентоспособной отрасли авиационного агрегатостроения и приборостроения мирового уровня с оптимальным продуктовым портфелем; достижение положительной репутации на глобальном уровне продукции отраслей авиационного агрегатостроения и приборостроения; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию агрегатов и систем нового поколения, предназначенных для использования на отечественных и иностранных воздушных судах; достижение значительных успехов в развитии компетенций системного интегратора; оцифровка технической документации в единый формат

П А С П О Р Т

подпрограммы 7 "Авиационная наука и технологии"
государственной программы Российской Федерации
"Развитие авиационной промышленности"

Ответственный исполнитель подпрограммы	- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Участники подпрограммы	- отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- отсутствуют
Цель подпрограммы	- создание и поддержание научно-технического задела, обеспечивающего конкурентоспособность отечественной авиационной промышленности и лидерство в передовых авиационных технологиях
Задачи подпрограммы	- проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям развития авиационной науки и технологий, в том числе по международным проектам; создание эффективной системы управления в авиационной науке
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- объем внутренних затрат на исследования и разработки, выполняемые в рамках реализации мероприятий Программы; число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, полученных научными организациями отрасли авиастроения в рамках реализации мероприятий Программы, умноженное на 100, к численности участвующих в ней исследователей в научных организациях отрасли авиастроения; количество публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" на 100 исследователей в научных организациях авиационной промышленности;

количество демонстраторов материалов, демонстраторов технологий и прототипов, созданных в рамках реализации мероприятий Программы;
фондовооруженность

Сроки и этапы реализации подпрограммы

- 2013 - 2025 годы, в том числе:
 - I этап - 2013 - 2015 годы;
 - II этап - 2016 - 2020 годы;
 - III этап - 2021 - 2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

- объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 81383827,3 тыс. рублей, в том числе (на 2013 и 2014 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены):
 - на 2015 год - 60000 тыс. рублей;
 - на 2016 год - 9806650,8 тыс. рублей;
 - на 2017 год - 8246106,7 тыс. рублей;
 - на 2018 год - 9497201,8 тыс. рублей;
 - на 2019 год - 7723118,7 тыс. рублей;
 - на 2020 год - 7735594,5 тыс. рублей;
 - на 2021 год - 7787992,8 тыс. рублей;
 - на 2022 год - 7631790,5 тыс. рублей;
 - на 2023 год - 7631790,5 тыс. рублей;
 - на 2024 год - 7631790,5 тыс. рублей;
 - на 2025 год - 7631790,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- создание эффективной системы управления научными исследованиями в отрасли, в том числе механизма координации проведения исследований и разработки перспективных технологий между научными организациями и промышленностью;
- создание и поддержание постоянно обновляемого научно-технического задела, позволяющего российской авиационной промышленности осуществить прорыв по ряду ключевых направлений;
- сохранение и развитие российской авиационной науки как одной из лучших научно-экспериментальных баз в мире, позволяющей осуществлять

научно-исследовательские работы на уровне передовых научных учреждений в мире, а также обеспечивать проведение сертификационных испытаний новых образцов авиационной техники;

активное участие Российской Федерации в проведении перспективных научных исследованиях в области авиации в рамках международных программ при условии первоочередного обеспечения потребностей в создании научно-технического задела в отечественном авиастроении

П А С П О Р Т

подпрограммы 8 "Комплексное развитие отрасли"
государственной программы Российской Федерации
"Развитие авиационной промышленности"

Ответственный исполнитель подпрограммы	- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Участники подпрограммы	- отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- отсутствуют
Цель подпрограммы	- обеспечение эффективности реализации Программы
Задачи подпрограммы	- совершенствование нормативно-правового регулирования в области авиационной промышленности; поддержка технического перевооружения российских организаций авиационной промышленности; поддержка продаж продукции российской авиационной промышленности на иностранных рынках в рамках федерального проекта "Промышленный экспорт"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- объем инвестиций в основной капитал организаций отрасли авиастроения; доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения; экспорт самолетов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года; экспорт вертолетов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года; экспорт двигателей и компонентов в денежном выражении, а также объем выполненных работ

и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года (без учета двигателей и компонентов, поставляемых на экспорт в составе отечественных воздушных судов или газотурбинных установок)

- Сроки реализации подпрограммы - 2013 - 2025 годы
- Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы - объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 41183863,7 тыс. рублей, в том числе:
- на 2013 год - 4279000 тыс. рублей;
 - на 2014 год - 3928121,5 тыс. рублей;
 - на 2015 год - 6711950 тыс. рублей;
 - на 2016 год - 1335000 тыс. рублей;
 - на 2017 год - 2581314,9 тыс. рублей;
 - на 2018 год - 2833445,9 тыс. рублей;
 - на 2019 год - 3080353,9 тыс. рублей;
 - на 2020 год - 3084535,9 тыс. рублей;
 - на 2021 год - 3084535,9 тыс. рублей;
 - на 2022 год - 2933353,9 тыс. рублей;
 - на 2023 год - 2933353,9 тыс. рублей;
 - на 2024 год - 2933353,9 тыс. рублей;
 - на 2025 год - 1465544 тыс. рублей
- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий Программы; техническое перевооружение организаций авиационной отрасли; достижение на мировом рынке положительной репутации российских самолетов, вертолетов и создание современной системы их послепродажного обслуживания; оцифровка технической документации в единый формат; создание системы сбора, обработки, хранения и предоставления пользователям данных о состоянии используемого оборудования и эксплуатируемой авиационной техники; продвижение авиационной продукции отечественного производства на мировом рынке

П А С П О Р Т

федеральной целевой программы
 "Развитие гражданской авиационной техники России
 на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"

Наименование Программы	- федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	- решение Совета Безопасности Российской Федерации от 4 февраля 2000 г. № Пр1, распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 марта 2001 г. № 314-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2001 г. № 728 "О федеральной целевой программе "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"
Государственный заказчик Программы	- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Основные разработчики Программы	- Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности
Цель и задачи Программы	- целью Программы является принципиальное изменение стратегической конкурентной позиции гражданского сектора авиационной промышленности России, заключающейся в создании на его базе нового мирового центра авиастроения и завоевании к 2015 году не менее 5 процентов мирового рынка продаж гражданской авиационной техники (включая внутренний и внешний рынки). Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить ежегодные продажи самолетов российского производства к 2015 году в объеме 41 единицы. Основными задачами Программы являются: обеспечение конкурентоспособности гражданской авиационной техники российского производства; создание эффективных систем продаж и технического обслуживания, обеспечивающих

рост доходов организаций авиационной промышленности, а также расширение поставок как на внутренний рынок, так и на экспорт;

модернизация парка воздушных судов в целях обеспечения повышения надежности систем и агрегатов, улучшения эксплуатационных характеристик в соответствии с современными требованиями ИКАО;

реализация потенциала российской авиационной промышленности как головного разработчика и производителя востребованной на мировом рынке гражданской авиационной техники;

преодоление технологического отставания российской авиационной промышленности, обеспечение ее эффективного участия в международной технологической интеграции; формирование научно-технического задела в области летательных аппаратов, двигателей, авионики, авиационных агрегатов и систем для обеспечения конкурентоспособности авиационной промышленности после 2015 года;

создание современной научно-исследовательской инфраструктуры организаций авиационной промышленности России для обеспечения передового уровня научных разработок и технологий, в том числе поставляемых на мировой рынок

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

- целевыми индикаторами и показателями Программы являются результаты деятельности гражданского сектора авиационной промышленности России в 2015 году:

- объем продаж самолетов и вертолетов (финальной продукции) - 75217 млн. рублей;
- объем продаж авиационных двигателей - 13500 млн. рублей;
- объем продаж в рамках кооперационных проектов - 11300 млн. рублей;
- объем оказанных услуг системы послепродажного обслуживания новой авиационной техники - 7100 млн. рублей;

- объем коммерческих сделок по экспорту технологий и услуг технического характера - 1500 млн. рублей;
- показатели осуществления мероприятий по повышению надежности и улучшению эксплуатационных характеристик самолетов
- Сроки и этапы реализации Программы - 2002 - 2015 годы, в том числе:
I этап - 2002 - 2005 годы;
II этап - 2006 - 2015 годы
- Объемы и источники финансирования Программы - объем финансирования Программы в 2002 - 2005 годах составил 37573,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 12790,7 млн. рублей, из них: на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, - 12338,8 млн. рублей; на капитальные вложения - 451,9 млн. рублей; за счет внебюджетных источников - 24783,1 млн. рублей.
Объем финансирования Программы в 2006 - 2015 годах не превышает 383815 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 271369,3 млн. рублей, из них: на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, - 236476,1 млн. рублей; на капитальные вложения - 15309,2 млн. рублей; на прочие расходы - 19584 млн. рублей; за счет внебюджетных источников - 112445,7 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

- ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: обеспечение конкурентоспособности отечественной гражданской авиационной техники на внутреннем и внешнем рынках; обеспечение в 2006 - 2015 годах продаж отечественной гражданской авиационной техники и оказание сопутствующих услуг на сумму более 580000 млн. рублей; создание нового поколения наукоемких технических решений, материалов и технологий для использования в авиационной и других отраслях промышленности. Показателями социально-экономической эффективности являются:

на макроуровне:

- увеличение вклада авиационной промышленности в прирост валового внутреннего продукта за счет опережающего роста производства и продаж продукции отрасли по отношению к динамике роста экономики страны;
- расширение экспорта высокотехнологичной продукции и соответствующее улучшение структуры внешнеторгового оборота;

на микроуровне:

- формирование в авиационной промышленности эффективных рыночно ориентированных, обладающих потенциалом саморазвития бизнес-структур нового поколения;
- повышение инновационной активности и уровня обновляемости фондов организаций авиационной промышленности и смежных отраслей;
- облегчение выхода организаций отрасли на финансовые рынки, расширение использования рынка ценных бумаг для привлечения финансовых ресурсов;

в социально-экономической сфере:

- сохранение рабочих мест, предотвращение оттока талантливой части научно-технических кадров в другие отрасли экономики;

повышение спроса на квалифицированные
научно-технические кадры;
повышение производительности труда;
в бюджетной сфере:
обеспечение дополнительных налоговых
поступлений;
увеличение экспортной выручки (доходов
от продаж)

I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" (далее - Программа) разработана в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в области развития авиастроения, задачами и параметрами, предусмотренными Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.

Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года, утвержденные Президентом Российской Федерации, в качестве государственных интересов предусматривают:

- сохранение за Российской Федерацией статуса мировой авиационной державы;

- обновление парка воздушных судов гражданской авиации для обеспечения транспортной доступности всей территории страны;

- поддержание научно-исследовательского, технического, производственно-технологического и кадрового потенциалов на уровне, обеспечивающем эффективную авиационную деятельность в Российской Федерации;

- наращивание боевого потенциала военной авиации в соответствии с требованиями обеспечения обороноспособности страны;

- поддержание качества отечественной авиационной техники на уровне, обеспечивающем ее конкурентоспособность на мировом рынке;

- развитие международного сотрудничества и расширение присутствия отечественных авиационных организаций на рынках авиационной техники и авиационных услуг.

Приоритетными направлениями государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности являются:

- повышение эффективности реализации принимаемых мер государственного регулирования в области развития авиации;

- развитие государственной авиации в соответствии с задачами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований и органов по обеспечению безопасности, суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации;

обеспечение высокого технического уровня и боевой эффективности новых образцов авиационной техники и вооружения;

развитие гражданской авиации на основе перспективных отечественных технологий и совместных разработок в рамках международной кооперации;

привлечение инвестиций в целях развития авиационной промышленности, создания опережающего научно-технического задела по технологиям, обеспечивающим разработку принципиально новых конкурентоспособных образцов авиационной техники;

внедрение передовых достижений науки, техники и прорывных технологий в экспериментальные разработки авиационной промышленности;

развитие аэродромных и аэропортовых комплексов;

совершенствование функциональной и организационно-управленческой структуры государственного сектора авиационной науки, развитие научно-технического и конструкторского потенциала организаций - разработчиков авиационной техники;

развитие и модернизация авиационной транспортной инфраструктуры федерального, регионального и местного значений, Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, системы метеорологического обеспечения и единой системы авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации;

развитие образовательных учреждений и организаций по подготовке и повышению квалификации авиационных специалистов;

повышение уровня безопасности полетов государственной, гражданской и экспериментальной авиации;

усиление конкурентоспособности российских авиационных организаций на мировом рынке авиационной техники и авиационных услуг;

содействие взаимовыгодному партнерству российских и иностранных авиационных организаций в деятельности по созданию совместных предприятий;

осуществление мер по исключению критической зависимости Российской Федерации от зарубежных стран в области авиационной деятельности.

Программа учитывает основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года

и прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, подготовленные Министерством экономического развития Российской Федерации.

Программа учитывает положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям о создании технологических платформ "Авиационная мобильность и авиационные технологии", "Новые полимерные композиционные материалы и технологии" и "Материалы и технологии металлургии", Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г., поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Таким образом, в целях реализации приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Программа включает в себя основное мероприятие "Федеральный проект "Промышленный экспорт".

Цель и задачи Программы определены исходя из установленных государством стратегических ориентиров развития промышленности и технологий.

Целью Программы является создание конкурентоспособной авиационной техники отечественного производства для удовлетворения потребностей внутрироссийских перевозок с увеличением объема валовой добавленной стоимости отрасли авиастроения по отношению к 2013 году в 3,5 раза.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

содействие разработке и продвижению отечественной авиационной техники отрасли самолетостроения;

содействие разработке и продвижению отечественной авиационной техники отрасли вертолетостроения;

содействие разработке и продвижению отечественной авиационной техники отрасли авиационного двигателестроения;

содействие разработке и продвижению отечественной авиационной техники отрасли авиационных агрегатов и приборов;

содействие формированию непрерывно обновляемого опережающего научно-технического задела;

реализация дополнительных мер поддержки авиационной промышленности, направленных на комплексное развитие отрасли.

Решение этих задач обеспечивается выполнением мероприятий, отвечающих следующим принципам реализации Программы:

последовательность и поэтапность развития отрасли;

концентрация ресурсов;

дифференцированный подход к финальным интеграторам и производителям авиационных компонентов, развитие малого и среднего бизнеса, инновационных территориальных кластеров и снижение уровня монополизации поставщиков при сохранении преимущественного права российских комплектаторов;

управление жизненным циклом производимых изделий и развитие сети послепродажного обслуживания;

интеграция в мировой рынок и участие в международной кооперации;

формирование семейств производимой продукции;

диверсификация на смежные неавиационные рынки;

соответствие мер государственной поддержки требованиям Всемирной торговой организации.

В целях наиболее эффективного использования имеющихся интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Программа предполагает поэтапную реализацию проектов. Каждый следующий крупный проект, предусматривающий выход в смежные сегменты и расширение модельного ряда, необходимо реализовать на базе достигнутого опыта и репутации российской авиационной промышленности. Расширение присутствия новой продукции на рынке планируется обеспечивать в том числе за счет высокой степени унификации с существующими образцами авиационной техники, что сократит издержки на их создание, освоение в производстве и эксплуатации. Эти образцы необходимо обеспечить достаточными ресурсами, чтобы их реализация не ослабляла текущие программы.

Государственное участие в управлении финальными интеграторами (самолето- и вертолетостроение) и производителями авиационных компонентов (двигатели, авионика, агрегаты) предусматривается дифференцированно, поскольку эти отрасли требуют различных методов поддержки, а устойчивость их развития может быть обеспечена лишь при условии самодостаточности каждой из них. Кроме того, после расширения и диверсификации потребителей производители авиационных

компонентов будут ориентированы на мировой рынок, а финальные интеграторы обеспечат максимальную конкурентоспособность воздушных судов благодаря использованию лучших комплектующих вне зависимости от страны их происхождения.

При разработке проектов новых воздушных судов организации отрасли будут ориентироваться на создание семейств самолетов с максимальной унификацией как в рамках каждого семейства, так и между ними, что позволит увеличить производительность разработки проектов.

Организации авиационной промышленности сосредоточатся на управлении полным жизненным циклом приоритетных проектов, обеспечивая и поддерживая не только разработку и сертификацию, но и запуск в серийное производство, продвижение, стимулирование продаж, послепродажное обслуживание, модернизацию и утилизацию своей продукции.

Важнейшим показателем Программы, характеризующим конечный результат производственной деятельности организаций авиационной промышленности, является показатель валовой добавленной стоимости.

К основным направлениям увеличения валовой добавленной стоимости высокотехнологичной и наукоемкой продукции (товаров, услуг) относятся:

разработка и широкое внедрение современных технологий, готовой высокотехнологичной продукции;

увеличение объема продукции (товаров, услуг), имеющей наименьшую долю материальных затрат, поскольку высокотехнологичность и наукоемкость зависят не только от объема затрат на научные исследования, но и от структуры затрат на производство продукции и других факторов;

рассмотрение и внедрение производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции (товаров, услуг) не только в рамках национальной экономики, но и в глобальных цепочках добавленной стоимости. Рассмотрение валовой добавленной стоимости высокотехнологичной и наукоемкой продукции (товаров, услуг) в рамках глобальных цепочек добавленной стоимости позволит использовать уже имеющиеся в российской экономике резервы для получения дополнительной стоимости, а также будет способствовать интеграции России в глобальную систему распределения добавленной стоимости.

Одним из ключевых индикаторов Программы является уровень производительности труда.

Основными мерами по обеспечению увеличения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в Российской Федерации являются цифровизация проектирования, производства и испытаний авиационной техники, внедрение передовых производственных технологий. Указанные меры позволят снизить трудовые издержки и повысить уровень оплаты труда работников, стимулировать приток в авиационную промышленность персонала с требуемыми компетенциями в области виртуального проектирования, робототехники, управления автоматизированными производственными системами и т.п. Эти меры предусматривают:

поддержку внедрения цифровых технологий разработки, проектирования и производства (методы параллельного проектирования, CALS-технологии и др.);

оптимизацию численности работников ряда организаций авиационной промышленности, в том числе за счет создания в смежных отраслях новых высокопроизводительных рабочих мест;

реализацию программ мобильности кадров, занятых в организациях авиационной промышленности;

реализацию при поддержке государства корпоративных программ повышения квалификации и переподготовки кадров.

Успешная реализация Программы позволит сохранить статус России как мировой авиационной державы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, ее подпрограмм, федеральных целевых программ и их значениях приведены в приложении № 1.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы в разрезе субъектов Российской Федерации приведены в приложении № 2.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 3.

Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в приложении № 4.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета приведено в приложении № 5.

План реализации Программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приведен в приложении № 6.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета Программы по опережающему развитию приоритетных территорий приведены в приложении № 7.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы на приоритетных территориях приведены в приложении № 8.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета на приоритетных территориях приведено в приложении № 9.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы на приоритетных территориях приведены в приложении № 10.

II. Обеспечение приоритетов развития авиационной промышленности на Дальнем Востоке и Северном Кавказе

Основным приоритетом реализации Программы на Дальнем Востоке и Северном Кавказе является создание конкурентоспособной авиационной промышленности с использованием новых подходов к организации производства.

На Дальнем Востоке авиационная промышленность представлена отраслеобразующими организациями в 4 субъектах Российской Федерации: Республике Бурятия, Забайкальском крае, Приморском крае и Хабаровском крае. В частности, в Республике Бурятия - акционерными обществами "Улан-Удэнский авиационный завод" и "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"; в Забайкальском крае - акционерным обществом "810 авиационный ремонтный завод"; в Приморском крае - публичным акционерным обществом "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И.Сазыкина"; в Хабаровском крае - Комсомольским-на-Амуре филиалом акционерного общества "Гражданские самолеты Сухого", акционерным обществом "12 авиационный ремонтный завод", филиалом публичного акционерного общества "Авиационная холдинговая компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина".

На Северном Кавказе авиационная промышленность представлена 4 отраслеобразующими организациями в 2 субъектах Российской Федерации: Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике. В частности, в Республике Дагестан - акционерными обществами "Концерн Кизлярский электромеханический завод", "Буйнакский агрегатный завод", "Авиаагрегат"; в Карачаево-Черкесской Республике - акционерным обществом "Каскад".

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

обеспечение полной загрузки организаций авиационной промышленности Дальнего Востока и Северного Кавказа;

модернизация производственно-технической инфраструктуры организаций авиационной промышленности Дальнего Востока и Северного Кавказа в рамках мероприятий по предоставлению субсидий;

максимальная локализация производств авиационной техники и сопутствующей продукции, работ и услуг на территории дальневосточного авиационного промышленного кластера и отраслеобразующих предприятий на территории Северного Кавказа;

продвижение продукции дальневосточной и северокавказской авиационной промышленности на экспортные рынки в рамках основного мероприятия, касающегося реализации отдельных мероприятий федерального проекта "Промышленный экспорт" в авиационной промышленности;

расширение производства гражданских самолетов в рамках мероприятий по поддержке спроса на продукцию авиационной промышленности;

рост научно-исследовательского и кадрового потенциалов Дальнего Востока и Северного Кавказа в рамках мероприятий Программы, направленных на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Успешность реализации мероприятий на Дальнем Востоке и Северном Кавказе оценивается индикаторами Программы "Количество произведенных самолетов на территории Дальневосточного федерального округа", "Количество произведенных вертолетов на территории Дальневосточного федерального округа", "Количество поставленных вновь созданных воздушных судов малой авиации (самолетов)", "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) отрасли авиационного агрегатостроения" и "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) отрасли авиационного приборостроения".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие авиационной
промышленности"

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации
"Развитие авиационной промышленности", ее подпрограмм,
федеральных целевых программ и их значениях

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Значение показателя													
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
Государственная программа "Развитие авиационной промышленности"																
1. Валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	361758621	380854764	385248640	434171349	510657000	443884649	463529193	470840288	526382374	583637890	760927746	830888178	881211807	967645159
2. Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	951996370	1002249380	1013812211	1142556183	1343834000	1168117498	1227452714	1239053390	1385216772	1535889185	2002441436	2186547837	2318978440	2546434629
3. Численность работников организаций отрасли авиастроения	человек	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	288118	319242	277024	320525	340000	298934	300000	289720	294661	296762	280000	276000	271000	266000
4. Производительность труда в организациях отрасли авиастроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	3304	3139	3660	3565	3950	3908	4066	4277	4701	5175	7152	7922	8557	9573
5. Рентабельность продаж организаций отрасли авиастроения (по валовой прибыли)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	27,8	-	25,1	22	27,7	24	23	24,2	23,2	22	22	22	22
6. Рентабельность активов организаций отрасли авиастроения (по чистой прибыли)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	6,4	2,1	5,3	2,1	1,5	2,6	2,3	2,6	2,6	3,1	3,8	4,5	4,2	4,7

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Значение показателя														
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.									
7	Количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения	тыс. единиц	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	195	-	196	200	230	210	225	230	235	180	180	180	180	
8	Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ, услуг организаций отрасли авиастроения	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	18,5	-	20	17,8	22,3	25	30	30,5	31	30	30	30	
9	Доля организаций авиационной промышленности, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций отрасли авиастроения	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	-	-	40	25	49	43	48	49	50	51	52	53	54
10	Доля результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации мероприятий Программы, введенных в хозяйственный оборот	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	82	-	82	80	82,6	80	81	81	82	80	80	80	80
11	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли самолетостроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	362983703	341417344	368722177	391301408	479400000	451783000	442034000	439981037	536483886	588363809	979129000	1090409000	1153772000	1273942000
12	Объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью самолетостроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	4339535	77810000	4078317	125192428	137462000	161788000	119243683	114299242	160753971	158251933	168849000	179430000	190106000	197545000
13	Производительность труда в организациях отрасли самолетостроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	3878	3581	3939	4098	4890	4587	4596	4656	5630	6150	10643	12433	13951	16588
14	Рентабельность продаж организаций отрасли самолетостроения (по валовой прибыли)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	13	-	13,4	11	20,7	13,3	13,9	12,6	12,3	12	13	13,4	13,8
15	Рентабельность активов организаций отрасли самолетостроения (по чистой прибыли)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-0,4	-11,3	-0,2	-0,04	0,9	-0,26	-0,3	-0,1	-0,7	-0,3	2,2	2,5	2,7	3,1
16	Количество поставленных самолетов гражданской и государственной авиации (за исключением малой авиации)	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	211	156	198	136	129	133	135	104	118	123	263	278	281	296

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Значение показателя													
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
17. Количество поставленных самолетов гражданской авиации	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	62	29	69	28	36	31	33	24	35	45	96	108	121	142
18. Количество поставленных вновь созданных воздушных судов малой авиации (самолетов)	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	9	-	4	6	5	6	7	7	7	7	7	7	7
19. Доля поставок российских самолетов гражданской авиации в мировом рынке самолетов гражданской авиации	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2,2	1,1	1,8	2,3	1	1	1,1	1,4	1,6	2,1	2,8	3,4	3,8	4,5
20. Доля самолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	-	-	9	12,9	13,2	14,3	10,1	11,5	13,3	23,4	24,9	26,1	27,2
21. Количество произведенных самолетов на территории Дальневосточного федерального округа	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	44	-	48	58	57	50	41	58	62	74	73	76	93
22. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли самолетостроения Дальневосточного федерального округа	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	-	-	-	-	1742838	-	122372965	158427021	170027361	-	-	-	-
23. Объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью самолетостроения Дальневосточного федерального округа	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	-	-	-	-	-	-	654940	2182380	2461046	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Вертолетостроение"																
24. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли вертолетостроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	177925573	221741528	195633496	250030549	274779000	285817775	333275035	279362339	284401661	349562632	388421520	427355935	454426192	515026639
25. Объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью вертолетостроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	17499304	55135375	19812690	65615216	56888000	79028956	71019166	72522398	70809634	79038185	87990352	99074242	109388498	125115887
26. Производительность труда в организациях отрасли вертолетостроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	4804	5310	5548	5748	6150	6596	7934	7150	8389	10407	11386	12739	13556	15225

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Значение показателя														
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.									
27	Рентабельность продаж организаций отрасли вертолетостроения (по валовой прибыли)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	50	-	42,5	37	38,7	36,8	30,2	31,8	31,5	33,7	34,4	34,2	34,6
28	Рентабельность активов организаций отрасли вертолетостроения (по чистой прибыли)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	8,7	8,9	7,9	9	7,1	9,4	9	7,3	6,2	8,6	6,6	7,5	7,4	8,3
29	Количество поставленных вертолетов	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	385	212	390	169	220	213	234	262	269	280	325	369	420	451
30.	Доля поставок российских вертолетов в мировом производстве вертолетов	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	12	-	12	13,2	12,9	14,3	13	14,2	18,4	18,2	18,8	18,4	19,4
31	Доля вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	88	-	86	86	86	86	86	86,7	87	86	86	86	86
32.	Количество произведенных вертолетов на территории Дальневосточного федерального округа	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	16	-	16	36	30	35	102	111	130	24	22	20	20
33.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли вертолетостроения Дальневосточного федерального округа	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	12015714	-	11767543	-	48520298	61724407	89202805	92699648	110805767	50525861	46368835	41725258	43645030
34.	Объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отрасли вертолетостроения Дальневосточного федерального округа	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	296660	-	49869	-	4339277	7221956	8659125	2382013	2460693	731305	822478	908367	1037878
Подпрограмма 3 "Авиационное двигателестроение"																	
35.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли авиационного двигателестроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	185473507	257495226	192921178	277984143	320545000	235030107	243260760	258774687	288398000	291665127	296113573	297988010	303947770	310026726
36.	Производительность труда в организациях отрасли авиационного двигателестроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	3482	2909	3867	3026	3510	2516	2612	2749	3123	3227	3055	3014	3029	3029

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Значение показателя													
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			план.	факт.	план.	факт.	план	факт.								
37. Рентабельность продаж организаций отрасли авиационного двигателестроения (по валовой прибыли)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	31	-	30	30,5	29,2	30,3	29,8	35,8	30,9	30,4	26,9	25,5	23,6
38. Рентабельность активов организаций отрасли двигателестроения (по чистой прибыли)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	3,9	-1,2	5,2	0,78	-1,2	4,3	4,9	3,7	5,7	5,5	5,6	5,1	5,4	5,5
39. Количество поставленных авиационных двигателей	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	1835	1263	1961	844	1185	955	937	835	1106	1155	911	861	824	812
40. Количество поставленных неавиационных двигателей	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	117	217	114	423	360	315	565	598	595	655	431	443	445	449
41. Доля поставок российских авиационных двигателей для гражданских самолетов в мировом рынке авиационных двигателей для гражданских самолетов	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	0,1	-	0,1	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9
42. Доля поставок российских авиационных двигателей для вертолетов в мировом рынке авиационных двигателей для вертолетов	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	6,8	-	5,5	11	14	8	8	8	9	7	7	7	7
Подпрограмма 4 "Авиационные агрегаты и приборы"																
43. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли авиационного агрегатостроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	80604653	84283473	83257248	85309758	92100000	92371028	103700000	118048000	123059000	132021000	140102000	144305000	148634000	153093000
44. Производительность труда в организациях отрасли авиационного агрегатостроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2231	1950	2445	2026	2500	2281	2970	3190	3371	3667	5940	7070	8410	10000
45. Рентабельность продаж организаций отрасли авиационного агрегатостроения (по валовой прибыли)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	31	-	33	33	34	33	33	33	33	33	33	33	33
46. Рентабельность активов организаций отрасли авиационного агрегатостроения (по чистой прибыли)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	4	4,8	4	4,4	5,2	5,2	7	7	7	7	7	7	7	7

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Значение показателя													
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			план.	факт.	план.	факт.	план	факт.								
47 Доля поставок российских агрегатов и систем для воздушных судов в мировом рынке агрегатов и систем для воздушных судов	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	-	-	0,3	2,3	1,7	2,3	1,9	2	2	2,6	2,7	2,8	2,9
48 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли авиационного приборостроения	тыс рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	145008934	97311809	173278112	137930324	177009000	103115588	105182919	142887327	152874225	174276618	198675344	226489892	258198477	294346264
49. Производительность труда в организациях отрасли авиационного приборостроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2130	1930	2698	2899	2570	4204	4249	5527	5781	6380	6850	7433	8125	9000
50. Рентабельность продаж организаций отрасли авиационного приборостроения (по валовой прибыли)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	0	-	12,8	20,5	18,7	14,6	16,5	22,1	22,6	23,2	23,8	24,4	25
51 Рентабельность активов организаций отрасли авиационного приборостроения (по чистой прибыли)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	5	7,5	4	7,3	7,5	5,6	6,1	6,8	7	7	7	7	7	7
52 Доля поставок российских бортовых авиационных комплексов для воздушных судов в мировом рынке бортовых авиационных комплексов для воздушных судов	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	3	-	3	4	4	7,9	8,3	8,6	9	9,5	10,1	10,6	11,2
Подпрограмма 7 "Авиационная наука и технологии"																
53 Объем внутренних затрат на исследования и разработки, выполняемые в рамках реализации мероприятий Программы	тыс рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	-	-	-	-	7687390	6181788	7321879	7500311	8306102	8488343	8607558	8784489	8970123
54 Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, полученных научными организациями отрасли авиационного приборостроения в рамках реализации мероприятий Программы, умноженное на 100, к численности участвующих в ней исследователей в научных организациях отрасли авиационного приборостроения	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	3,5	-	1,5	-	1,4	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Значение показателя													
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			план.	факт	план.	факт.	план.	факт								
55. Количество публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" на 100 исследователей в научных организациях авиационной промышленности	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	-	-	3,2	2,1	4,9	2,4	4,8	4,8	4,9	2,7	2,7	2,7	2,7
56. Количество демонстраторов материалов, демонстраторов технологий и прототипов, созданных в рамках реализации мероприятий Программы	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	78	-	56	-	40	-	73	57	61	63	66	68	80
57. Фондовооруженность	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	1588	1591	1806	2020	1800	2460	2300	3050	3113	3124	2900	3100	3300	3400
58. Численность исследователей в возрасте до 39 лет, отнесенная к численности исследователей в научных организациях отрасли авиастроения	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	35	41,9	35	45	40	47	40	48	48	49	49	49	49	49
Подпрограмма 8 "Комплексное развитие отрасли"																
59. Объем инвестиций в основной капитал организаций отрасли авиастроения	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	63314651	-	79089324	130619000	82455516	161962000	131875689	116536014	110130822	88921600	89771800	85163900	78144000
60. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	-	-	26	13	32,8	32	34	33	35	35	35	35	35
61. Экспорт самолетов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	269863000	-	402381436	645433000	649334372	773824253	1021978418	1022224422	1242888510	1721106000	2057516000	2425377000	2739908000
62. Экспорт вертолетов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	-	353082845	-	484286946	677690000	581406225	853324417	861111290	947702655	1132698017	1854393425	2132864674	2425529266	2759279503

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Значение показателя													
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
63. Экспорт двигателей и компонентов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года (без учета двигателей и компонентов, поставляемых на экспорт в составе отечественных ВС или ГТУ)	тыс. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е	-	163747740	-	233637210	317661000	254468030	275486030	307824515	322649603	346448880	362557458	378768006	395302765	412168219

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие авиационной
промышленности"

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" в разрезе субъектов Российской Федерации

Субъект Российской Федерации (группы субъектов Российской Федерации)	Значения показателей и их обоснование													
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
Государственная программа "Развитие авиационной промышленности"														
Подпрограмма 1 "Самолетостроение"														
Количество произведенных самолетов на территории Дальневосточного федерального округа, единиц														
1. Республика Бурятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Забайкальский край	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Приморский край	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Хабаровский край	-	44	-	48	58	57	50	41	58	62	74	73	76	93
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли самолетостроения Дальневосточного федерального округа, тыс. рублей														
1. Республика Бурятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Забайкальский край	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Приморский край	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Хабаровский край	-	-	-	-	-	1742838	-	122372965	158427021	170027361	-	-	-	-
Объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью самолетостроения Дальневосточного федерального округа														
1. Республика Бурятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Забайкальский край	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации (группы субъектов Российской Федерации)	Значения показателей и их обоснование													
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
3. Приморский край	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Хабаровский край	-	-	-	-	-	-	-	654940	2182380	2461046	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Вертолетостроение"														
Количество произведенных вертолетов на территории Дальневосточного федерального округа, единиц														
1. Республика Бурятия	-	-	-	-	-	-	-	68	75	104	-	-	-	-
2. Забайкальский край	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Приморский край	-	16	-	16	36	30	35	34	36	26	24	22	20	20
4. Хабаровский край	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли вертолетостроения Дальневосточного федерального округа, тыс. рублей														
1. Республика Бурятия	-	-	-	-	-	-	-	37082313	56831778	70797697	-	-	-	-
2. Забайкальский край	-	-	-	-	-	-	-	1803491	-	-	-	-	-	-
3. Приморский край	-	12015714	-	11767543	-	48520298	61724407	50317001	35867870	40008070	50525861	46368835	41725258	43645030
4. Хабаровский край	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью вертолетостроения Дальневосточного федерального округа, тыс. рублей														
1. Республика Бурятия	-	-	-	-	-	-	-	1713703	1803491	1803491	-	-	-	-
2. Забайкальский край	-	-	-	-	-	-	-	1803491	-	-	-	-	-	-
3. Приморский край	-	296660	-	49869	-	4339277	7221956	5141931	578522	657202	731305	822478	908367	1037878
4. Хабаровский край	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие авиационной
промышленности"

П Е Р Е Ч Е Н Ь
основных мероприятий государственной программы Российской Федерации
"Развитие авиационной промышленности"

Наименование основного мероприятия	Ответствен- ный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			
Подпрограмма 1 "Самолетостроение"						
1. Основное мероприятие 1.1. Государственная поддержка российских организаций самолетостроения	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2013 год	2025 год	повышение эффективности функционирования организаций самолетостроения; стимулирование продаж воздушных судов	снижение затрат организаций отрасли самолетостроения на уплату купонного дохода по облигационным займам; снижение затрат лизинговых компаний на уплату процентов по кредитам на закупку воздушных судов с последующей их	валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения; выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения; численность работников организаций отрасли авиастроения; производительность труда в организациях отрасли авиастроения; рентабельность продаж организаций отрасли авиастроения (по валовой прибыли); рентабельность активов организаций

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			
				передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга; реализация механизма гарантии остаточной стоимости; субсидирование проектов по подготовке и сертификации производства воздушных судов для местных и региональных воздушных линий; субсидирование, направленное на повышение конкурентоспособности воздушных судов нового типа на внутреннем и внешнем рынках за счет создания развитой сети послепродажного обслуживания, обеспечивающей их бесперебойную эксплуатацию; субсидирование затрат по созданию,		отрасли авиастроения (по чистой прибыли); количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения; выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли самолетостроения; объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью самолетостроения; производительность труда в организациях отрасли самолетостроения; рентабельность продаж организаций отрасли самолетостроения (по валовой прибыли); рентабельность активов организаций отрасли самолетостроения (по чистой прибыли); количество поставленных самолетов гражданской и государственной авиации (за исключением малой авиации); количество поставленных самолетов гражданской авиации; количество поставленных вновь созданных воздушных судов малой авиации (самолетов); доля самолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков;

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			
2. Основное мероприятие 1.2. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области самолетостроения	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2016 год	2025 год	расширение присутствия на рынке гражданского самолетостроения; обеспечение отечественных авиационных парков современными самолетами	производству и эксплуатации самолетов семейства МС-21; финансирование затрат по доработке самолета Ил-114 и созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета	количество произведенных самолетов на территории Дальневосточного федерального округа; выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли самолетостроения Дальневосточного федерального округа; объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью самолетостроения Дальневосточного федерального округа
					разработка современных и перспективных самолетов	валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения; выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения; численность работников организаций отрасли авиастроения; производительность труда в организациях отрасли авиастроения; рентабельность продаж организаций отрасли авиастроения (по валовой прибыли); рентабельность активов организаций отрасли авиастроения (по чистой прибыли); количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения;

Наименование основного мероприятия	Ответствен- ный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			

доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ, услуг организаций отрасли авиастроения;
доля организаций авиационной промышленности, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций отрасли авиастроения;
доля результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации мероприятий Программы, введенных в хозяйственный оборот;
выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли самолетостроения;
производительность труда в организациях отрасли самолетостроения;
рентабельность продаж организаций отрасли самолетостроения (по валовой прибыли);
рентабельность активов организаций отрасли самолетостроения (по чистой прибыли);
доля поставок российских самолетов гражданской авиации в мировом рынке самолетов гражданской авиации;

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			

доля самолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков

Подпрограмма 2 "Вертолетостроение"

3. Основное мероприятие 2.1. Государственная поддержка российских организаций вертолетостроения	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2017 год	2025 год	увеличение продаж вертолетной техники и повышение уровня послепродажного обслуживания	снижение затрат на уплату процентов по кредитам на закупку воздушных судов и тренажеров для российских воздушных судов с последующей передачей их российским авиакомпаниям по договорам лизинга	валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения; выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения; численность работников в организациях отрасли авиастроения; производительность труда в организациях отрасли авиастроения; рентабельность продаж организаций отрасли авиастроения (по валовой прибыли); рентабельность активов организаций отрасли авиастроения (по чистой прибыли); количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения; выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли вертолетостроения; объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью вертолетостроения; производительность труда в организациях отрасли вертолетостроения;
---	---	-------------	-------------	---	---	--

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			
4. Основное мероприятие 2.2. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вертолетостроения	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2016 год	2025 год	расширение присутствия на рынке вертолетостроения, обеспечение отечественных авиакомпаний	разработка современных и перспективных вертолетов	<p>рентабельность продаж организаций отрасли вертолетостроения (по валовой прибыли);</p> <p>рентабельность активов организаций отрасли вертолетостроения (по чистой прибыли);</p> <p>количество поставленных вертолетов;</p> <p>доля вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков;</p> <p>количество произведенных вертолетов на территории Дальневосточного федерального округа;</p> <p>выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли вертолетостроения Дальневосточного федерального округа;</p> <p>объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью вертолетостроения Дальневосточного федерального округа</p> <p>валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения;</p> <p>выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения;</p> <p>численность работников в организациях отрасли авиастроения;</p> <p>производительность труда в организациях</p>

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			

современными
вертолетами

отрасли авиастроения;
 рентабельность продаж организаций
 отрасли авиастроения (по валовой
 прибыли);
 рентабельность активов организаций
 отрасли авиастроения (по чистой прибыли);
 количество высокопроизводительных
 рабочих мест в организациях отрасли
 авиастроения;
 доля инновационных товаров, работ, услуг в
 общем объеме отгруженных товаров
 промышленного производства,
 выполненных работ, услуг организаций
 отрасли авиастроения;
 доля организаций авиационной
 промышленности, осуществляющих
 технологические инновации, в общем
 количестве организаций отрасли
 авиастроения;
 доля результатов интеллектуальной
 деятельности, полученных в рамках
 реализации мероприятий Программы,
 введенных в хозяйственный оборот;
 выручка (нетто) от продажи товаров, работ,
 услуг организаций отрасли
 вертолетостроения;
 производительность труда в организациях
 отрасли вертолетостроения;

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			

рентабельность продаж организаций отрасли вертолетостроения (по валовой прибыли);
рентабельность активов организаций отрасли вертолетостроения (по чистой прибыли);
доля поставок российских вертолетов в мировом производстве вертолетов

Подпрограмма 3 "Авиационное двигателестроение"

5. Основное мероприятие 3.1. Государственная поддержка российских организаций отрасли авиационного двигателестроения	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2013 год	2025 год	повышение эффективности функционирования организаций авиационного двигателестроения	снижение затрат организаций отрасли авиационного двигателестроения на уплату купонного дохода по облигационным займам; финансирование затрат по разработке двигателя ТВ7-117 и разработке и созданию перспективного двигателя ПД-35	валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения; выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения; численность работников организаций отрасли авиастроения; производительность труда в организациях отрасли авиастроения; рентабельность продаж организаций отрасли авиастроения (по валовой прибыли); рентабельность активов организаций отрасли авиастроения (по чистой прибыли); количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения; выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиационного двигателестроения;
--	---	-------------	-------------	---	---	---

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			
6. Основное мероприятие 3.2. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационного двигателестроения	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2016 год	2025 год	выход на рынок с современными и перспективными авиационными двигателями	разработка современных и перспективных двигателей	производительность труда в организациях отрасли авиационного двигателестроения; рентабельность продаж организаций отрасли авиационного двигателестроения (по валовой прибыли); рентабельность активов организаций отрасли авиационного двигателестроения (по чистой прибыли); количество поставленных авиационных двигателей; количество поставленных неавиационных двигателей
						валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения; выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения; численность работников организаций отрасли авиастроения; производительность труда в организациях отрасли авиастроения; рентабельность продаж организаций отрасли авиастроения (по валовой прибыли); рентабельность активов организаций отрасли авиастроения (по чистой прибыли); количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			

авиастроения;
 доля инновационных товаров, работ, услуг в
 общем объеме отгруженных товаров
 промышленного производства,
 выполненных работ, услуг организаций
 отрасли авиастроения;
 доля организаций авиационной
 промышленности, осуществляющих
 технологические инновации, в общем
 количестве организаций отрасли
 авиастроения;
 доля результатов интеллектуальной
 деятельности, полученных в рамках
 реализации мероприятий Программы,
 введенных в хозяйственный оборот;
 выручка (нетто) от продажи товаров, работ,
 услуг организаций отрасли авиационного
 двигателестроения;
 производительность труда в организациях
 отрасли авиационного двигателестроения;
 рентабельность продаж организаций
 отрасли авиационного двигателестроения
 (по валовой прибыли);
 рентабельность активов организаций
 отрасли авиационного двигателестроения
 (по чистой прибыли);
 доля поставок российских авиационных
 двигателей для гражданских самолетов в

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			

мировом рынке авиационных двигателей для гражданских самолетов;
доля поставок российских авиационных двигателей для вертолетов в мировом рынке авиационных двигателей для вертолетов

Подпрограмма 4 "Авиационные агрегаты и приборы"

7. Основное мероприятие 4.1. Государственная поддержка российских организаций в сфере создания и производства современного авиационного бортового электронного оборудования и агрегатов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2016 год	2025 год	продвижение продукции отрасли авиационного агрегатостроения и приборостроения на мировом рынке	снижение затрат, связанных с выходом на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2 - 4-го уровня	валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения; выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения; численность работников в организациях отрасли авиастроения; производительность труда организаций отрасли авиастроения; рентабельность продаж организаций отрасли авиастроения (по валовой прибыли); рентабельность активов организаций отрасли авиастроения (по чистой прибыли); количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения; выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиационного агрегатостроения; производительность труда в организациях отрасли авиационного агрегатостроения;
---	---	-------------	-------------	--	--	---

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			
8. Основное мероприятие 4.2. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационных агрегатов и приборов	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2016 год	2025 год	разработка глобально конкурентоспособной продукции отрасли авиационного агрегатостроения и приборостроения	разработка конкурентоспособной на мировом рынке продукции авиационного агрегатостроения и приборостроения	<p>рентабельность продаж организаций отрасли авиационного агрегатостроения (по валовой прибыли);</p> <p>рентабельность активов организаций отрасли авиационного агрегатостроения (по чистой прибыли);</p> <p>выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиационного приборостроения;</p> <p>производительность труда в организациях отрасли авиационного приборостроения;</p> <p>рентабельность продаж организаций отрасли авиационного приборостроения (по валовой прибыли);</p> <p>рентабельность активов организаций отрасли авиационного приборостроения (по чистой прибыли)</p> <p>валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения;</p> <p>выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения;</p> <p>численность работников организаций отрасли авиастроения;</p> <p>производительность труда в организациях отрасли авиастроения;</p> <p>рентабельность продаж организаций отрасли авиастроения (по валовой прибыли);</p>

Наименование основного мероприятия	Ответствен- ный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			

рентабельность активов организаций
 отрасли авиастроения
 (по чистой прибыли);
 количество высокопроизводительных
 рабочих мест в организациях отрасли
 авиастроения;
 доля инновационных товаров, работ, услуг
 в общем объеме отгруженных товаров
 промышленного производства,
 выполненных работ, услуг организаций
 отрасли авиастроения;
 доля организаций авиационной
 промышленности, осуществляющих
 технологические инновации, в общем
 количестве организаций отрасли
 авиастроения;
 доля результатов интеллектуальной
 деятельности, полученных в рамках
 реализации мероприятий Программы,
 введенных в хозяйственный оборот;
 выручка (нетто) от продажи товаров, работ,
 услуг организаций отрасли авиационного
 агрегатостроения;
 производительность труда в организациях
 отрасли авиационного агрегатостроения;
 рентабельность продаж организаций
 отрасли авиационного агрегатостроения
 (по валовой прибыли);
 рентабельность активов организаций

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			

отрасли авиационного агрегатостроения (по чистой прибыли);
 доля поставок российских агрегатов и систем для воздушных судов в мировом рынке агрегатов и систем для воздушных судов;
 выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиационного приборостроения;
 производительность труда в организациях отрасли авиационного приборостроения;
 рентабельность продаж организаций отрасли авиационного приборостроения (по валовой прибыли);
 рентабельность активов организаций отрасли авиационного приборостроения (по чистой прибыли);
 доля поставок российских бортовых авиационных комплексов для воздушных судов в мировом рынке бортовых авиационных комплексов для воздушных судов

Подпрограмма 7 "Авиационная наука и технологии"

9. Основное мероприятие 7.1. Государственная поддержка российских научных	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2015 год	2025 год	эффективное управление организациями авиационной науки	финансовая поддержка научных организаций, осуществляющих исследования в области авиационной	объем внутренних затрат на исследования и разработки, выполняемые в рамках реализации мероприятий Программы; число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты
---	---	----------	----------	--	---	--

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			
организаций, осуществляющих исследования в области развития авиации и авиационной деятельности					науки и технологии; субсидирование научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по приоритетным направлениям развития авиационной промышленности	интеллектуальной собственности, полученных научными организациями отрасли авиастроения в рамках реализации мероприятий Программы, умноженное на 100, к численности участвующих в ней исследователей в научных организациях отрасли авиастроения; количество публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" на 100 исследователей в научных организациях авиационной промышленности; количество демонстраторов материалов, демонстраторов технологий и прототипов, созданных в рамках реализации мероприятий Программы; численность исследователей в возрасте до 39 лет, отнесенная к численности исследователей в научных организациях отрасли авиастроения
10. Основное мероприятие 7.2. Выполнение научно- исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2016 год	2025 год	реализация перспективных проектов в отрасли авиастроения	формирование научно- технического задела в рамках проведения проблемно ориентиро- ванных, технологических и комплексных научно- технологических	доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ, услуг организаций отрасли авиастроения; доля результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации мероприятий Программы,

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			
технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров				проектов; разработка авиационных материалов и производственных технологий; реализация перспективных международных проектов в отрасли авиастроения; разработка современного самолета малой авиации		введенных в хозяйственный оборот; объем внутренних затрат на исследования и разработки, выполняемые в рамках реализации мероприятий Программы; число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, полученных научными организациями отрасли авиастроения в рамках реализации мероприятий Программы, умноженное на 100, к численности участвующих в ней исследователей в научных организациях отрасли авиастроения; количество публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" на 100 исследователей в научных организациях авиационной промышленности. Количество демонстраторов материалов, демонстраторов технологий и прототипов, созданных в рамках реализации мероприятий Программы; фондовооруженность; численность исследователей в возрасте до 39 лет, отнесенная к численности исследователей в научных организациях отрасли авиастроения

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			
Подпрограмма 8 "Комплексное развитие отрасли"						
11. Основное мероприятие 8.1. Научно-аналитическое обеспечение реализации Программы	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2015 год	2025 год	обеспечение эффективной реализации мероприятий Программы, совершенствование нормативно-правового регулирования в области авиационной промышленности	финансирование научно-аналитического обеспечения реализации Программы	доля результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации мероприятий Программы, введенных в хозяйственный оборот
12. Основное мероприятие 8.2. Государственная поддержка авиационной промышленности	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2013 год	2025 год	увеличение количества современного оборудования организаций авиационной отрасли	снижение затрат на уплату процентов по кредитам на техническое перевооружение, а также затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование	объем инвестиций в основной капитал организаций отрасли авиастроения
13. Основное мероприятие 8.Т1 "Федеральный проект "Промышленный экспорт"	Минпромторг России, заместитель Министра Бочаров О.Е.	2018 год	2024 год	рост экспорта продукции отрасли авиастроения	субсидирование, направленное на повышение конкурентоспособности воздушных судов нового типа на внутреннем и внешнем	доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения; экспорт самолетов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке,

Наименование основного мероприятия	Ответствен- ный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реали- зации	оконча- ния реали- зации			

рынках за счет создания развитой сети послепродажного обслуживания, обеспечивающей их бесперебойную эксплуатацию; реализация механизма гарантии остаточной стоимости

нарастающим итогом с 2013 года; экспорт вертолетов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года; экспорт двигателей и компонентов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года (без учета двигателей и компонентов, поставляемых на экспорт в составе отечественных воздушных судов или газотурбинных установок)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие авиационной
промышленности"

С В Е Д Е Н И Я

**об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности"**

Наименование проекта правового акта	Основные положения проекта правового акта	Срок внесения в Правительство Российской Федерации	Основания разработки (статус)	Реквизиты документа	Ответственный за разработку проекта правового акта	Связь с основным мероприятием
Постановление Правительства Российской Федерации об осуществлении вклада в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, в целях последующих взносов в уставные капиталы дочерних обществ на финансирование	вклад в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, в целях последующих взносов в уставные капиталы дочерних обществ на финансирование объектов производственной инфраструктуры и объектов	май 2019 г.	3	Поручение Президента Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № Пр-964	Минпромторг России	основное мероприятие 1.1. Государственная поддержка российских организаций самолетостроения

Наименование проекта правового акта	Основные положения проекта правового акта	Срок внесения в Правительство Российской Федерации	Основания разработки (статус)	Реквизиты документа	Ответственный за разработку проекта правового акта	Связь с основным мероприятием
объектов производственной инфраструктуры и объектов послепродажного обслуживания самолета Ил-114-300	послепродажного обслуживания самолета Ил-114					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие авиационной
промышленности"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

**реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности"
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета**

(тыс. рублей)

Статус, наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик- координатор, участник	Код бюджетной классификации				Объемы бюджетных ассигнований													
		ГРБС	госу- дарст- венная прог- рамма	под- прог- рам- ма	основ- ное мероп- приятие	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
						план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
Государственная программа "Развитие авиационной промышленности"	всего	X	17	X	X	62085569.6	84050471	52919019	51654233.1	58905440.2	55508848	59105788.1	59929629.3	86809573.2	83851595.7	40542092.3	40542092.3	40542092.3	40542092.3
	в том числе:																		
	Минпромторг России	020	17	X	X	62085569.6	84050471	52919019	51654233.1	58905440.2	55508847.9	59105788.1	59929629.3	86809573.2	83851595.7	40542092.3	40542092.3	40542092.3	40542092.3
Подпрограмма "Самолетостроение"	всего	X	17	1	X	8092218.4	11888702.5	26251821.5	27455535.9	32699903	32375909.5	31815701.9	37652613.1	48536299.4	45589399.4	18111136.3	18111136.3	18111136.3	19578946.2
	Минпромторг России	020	17	1	X	8092218.4	11888702.5	26251821.5	27455535.9	32699903	32375909.5	31815701.9	37652613.1	48536299.4	45589399.4	18111136.3	18111136.3	18111136.3	19578946.2
Основное мероприятие 1.1. Государственная поддержка российских организаций самолетостроения	всего	X	17	1	01	3692218.4	3692218.4	11474750.4	12678464.8	24617544.1	23945600.6	24477534.9	20219665.3	25762531.4	28959446.4	10332688.5	10332688.5	10332688.5	11800498.4
	Минпромторг России	020	17	1	01	3692218.4	3692218.4	11474750.4	12678464.8	24617544.1	23945600.6	24477534.9	20219665.3	25762531.4	28959446.4	10332688.5	10332688.5	10332688.5	11800498.4
Основное мероприятие 1.2. Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ в области самолетостроения	всего	X	17	1	02	4400000	8196484.2	14777071.1	14777071.1	8082358.9	8430308.9	7338167	17432947.8	22773768	16629953	7778447.8	7778447.8	7778447.8	7778447.8
	Минпромторг России	020	17	1	02	4400000	8196484.2	14777071.1	14777071.1	8082358.9	8430308.9	7338167	17432947.8	22773768	16629953	7778447.8	7778447.8	7778447.8	7778447.8

Статус, наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник	Код бюджетной классификации				Объемы бюджетных ассигнований													
		ГРБС	государственная программа	подпрограмма	основное мероприятие	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
						план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
Подпрограмма "Вертолетостроение"	всего	X	17	2	X	-	-	4198439,7	1240950	1547486	1460763	2100327,7	1861090,3	1911090,3	1911090,3	1011090,3	1011090,3	1011090,3	1011090,3
	Минпромторг России	020	17	2	X	-	-	4198439,7	1240950	1547486	1460763	2100327,7	1861090,3	1911090,3	1911090,3	1011090,3	1011090,3	1011090,3	1011090,3
Основное мероприятие 2.1. Государственная поддержка российских организаций вертолетостроения	всего	X	17	2	01	-	-	-	-	-	-	550000	850000	900000	700000	-	-	-	-
	Минпромторг России	020	17	2	01	-	-	-	-	-	-	550000	850000	900000	700000	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вертолетостроения	всего	X	17	2	02	-	-	4198439,7	1240950	1547486	1460763	1550327,7	1011090,3	1011090,3	1211090,3	1011090,3	1011090,3	1011090,3	1011090,3
	Минпромторг России	020	17	2	02	-	-	4198439,7	1240950	1547486	1460763	1550327,7	1011090,3	1011090,3	1211090,3	1011090,3	1011090,3	1011090,3	1011090,3
Подпрограмма 3. Авиационное двигателестроение	всего	X	17	3	X	1288065,7	22278878,8	8188470,5	10717956,6	11159216,7	10152984,8	12604310,8	8163253,3	22953577,3	22929377,3	8263253,3	8263253,3	8263253,3	8263253,3
	Минпромторг России	020	17	3	X	1288065,7	22278878,8	8188470,5	10717956,6	11159216,7	10152984,8	12604310,8	8163253,3	22953577,3	22929377,3	8263253,3	8263253,3	8263253,3	8263253,3
Основное мероприятие 3.1. Государственная поддержка российских организаций отрасли авиационного двигателестроения	всего	X	17	3	01	1288065,7	22278878,8	3241670,5	5771156,6	6621200	5614968,1	7757774,8	3307774,8	18391759,4	18367559,4	3701435,4	3701435,4	3701435,4	3701435,4
	Минпромторг России	020	17	3	01	1288065,7	22278878,8	3241670,5	5771156,6	6621200	5614968,1	7757774,8	3307774,8	19391759,4	19367559,4	3701435,4	3701435,4	3701435,4	3701435,4
Основное мероприятие 3.2. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационного двигателестроения	всего	X	17	3	02	-	-	4946800	4946800	4538016,7	4538016,7	4846536	4855478,5	4561817,9	4561817,9	4561817,9	4561817,9	4561817,9	4561817,9
	Минпромторг России	020	17	3	02	-	-	4946800	4946800	4538016,7	4538016,7	4846536	4855478,5	4561817,9	4561817,9	4561817,9	4561817,9	4561817,9	4561817,9
Подпрограмма "Авиационные агрегаты и приборы"	всего	X	17	4	X	-	-	3138636,5	2445636	2671412,9	1956034,2	254800	1449200	2588475,8	2549200	2591468	2591468	2591468	2591468
	Минпромторг России	020	17	4	X	-	-	3138636,5	2445636	2671412,9	1956034,2	254800	1449200	2588475,8	2549200	2591468	2591468	2591468	2591468
Основное мероприятие 4.1. Государственная поддержка российских организаций в сфере создания и производства современного авиационного бортового	всего	X	17	4	01	-	-	280000	-	263200	-	254800	49200	49200	49200	249200	249200	249200	249200
	Минпромторг России	020	17	4	01	-	-	280000	-	263200	-	254800	49200	49200	49200	249200	249200	249200	249200

Статус, наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник	Код бюджетной классификации				Объемы бюджетных ассигнований													
		ГРБС	государственная программа	подпрограмма	основное мероприятие	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
						план.	факт	план.	факт	план	факт.								
электронного оборудования и агрегатов																			
Основное мероприятие 4.2. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационных агрегатов и приборов	всего	X	17	4	02	-	-	2858636,5	2445636	2408212,9	1956034,2	-	1400000	2539275,8	2500000	2342268	2342268	2342268	2342268
	Минпромторг России	020	17	4	02	-	-	2858636,5	2445636	2408212,9	1956034,2	-	1400000	2539275,8	2500000	2342268	2342268	2342268	2342268
Подпрограмма "Авиационная наука и технологии"	всего	X	17	7	X	60000	54000	9806650,8	8497198,6	8246106,7	8243106,7	9497201,8	7723118,7	7735594,5	7787992,8	7631790,5	7631790,5	7631790,5	7631790,5
	Минпромторг России	020	17	7	X	60000	54000	9806650,8	8497198,6	8246106,7	8243106,7	9497201,8	7723118,7	7735594,5	7787992,8	7631790,5	7631790,5	7631790,5	7631790,5
Основное мероприятие 7.1. Государственная поддержка российских научных организаций, осуществляющих исследования в области развития авиации и авиационной деятельности	всего	X	17	7	01	60000	54000	483950,8	483950,8	500000	497000	2205146,3	591398,7	597594,5	649992,8	500000	500000	500000	500000
	Минпромторг России	020	17	7	01	60000	54000	483950,8	483950,8	500000	497000	2205146,3	591398,7	597594,5	649992,8	500000	500000	500000	500000
Основное мероприятие 7.2. Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров	всего	X	17	7	02	-	-	9322700	8013247,8	7746106,7	7746106,7	7292055,5	7131720	7138000	7138000	7131790,5	7131790,5	7131790,5	7131790,5
	Минпромторг России	020	17	7	02	-	-	9322700	8013247,8	7746106,7	7746106,7	7292055,5	7131720	71380000	7138000	7131790,5	7131790,5	7131790,5	7131790,5
Подпрограмма "Комплексное развитие отрасли"	всего	X	17	8	X	6711950	5836434,8	1335000	801727,4	2581314,9	1258199,2	2833445,9	3080353,9	3084535,9	3084535,9	2933353,9	2933353,9	2933353,9	1465544
	Минпромторг России	020	17	8	X	6711950	5836434,8	1335000	801727,4	2581314,9	1258199,2	2833445,9	3080353,9	3084535,9	3084535,9	2933353,9	2933353,9	2933353,9	1465544
Основное мероприятие 8.1. Научно-аналитическое обеспечение реализации Программы	всего	X	17	8	01	100000	90000	250000	250000	250000	249845	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000
	Минпромторг России	020	17	8	01	100000	90000	250000	250000	250000	249845	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000

Статус, наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник	Код бюджетной классификации				Объемы бюджетных ассигнований														
		ГРБС	государственная программа	подпрограмма	основное мероприятие	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
						план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.									
Основное мероприятие 8 2.	всего	X	17	8	02	6611950	5746434,8	1085000	551727,4	1082155,1	774117,7	1184199,9	1362544	1366726	1366726	1215544	1215544	1215544	1215544	
Государственная поддержка авиационной промышленности	Минпромторг России	020	17	8	02	6611950	5746434,8	1085000	551727,4	1082155,1	774117,7	1184199,9	1362544	1366726	1366726	1215544	1215544	1215544	1215544	
Основное мероприятие 8 Т1 "Федеральный проект "Промышленный экспорт"	всего	X	17	8	ПЗ	-	-	-	-	1249159,8	234236,5	1399246	1467809,9	1467809,9	1467809,9	1467809,9	1467809,9	1467809,9	1467809,9	-
	Минпромторг России	020	17	8	ПЗ	-	-	-	-	1249159,8	234236,5	1399246	1467809,9	1467809,9	1467809,9	1467809,9	1467809,9	1467809,9	1467809,9	-
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"	всего	X	X	X	X	45933335,5	43992455	-	495228,6	-	61850,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Минпромторг России	020	X	X	X	45933335,5	43992455	-	495228,6	-	61850,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие авиационной
промышленности"

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности"
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2019 год				2020 год				2021 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Подпрограмма 1 "Самолетостроение"														
Контрольное событие 1.1. Уплачен в первом полугодии 2019 г. купонный доход по облигационным займам организаций в области самолетостроения, привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации с целью реструктуризации задолженности	2	Минпромторг России	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 1.2. Уплачен во втором полугодии 2019 г. купонный доход по облигационным займам организаций в области	2	Минпромторг России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2019 год				2020 год				2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
самолетостроения, привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации с целью реструктуризации задолженности																	
Контрольное событие 1.3. Уплачен в первом полугодии 2020 г. купонный доход по облигационным займам организаций в области самолетостроения, привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации с целью реструктуризации задолженности	2	Минпромторг России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 1.4. Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в I квартале 2019 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах на закупку 8 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга	2	Минпромторг России	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 1.5. Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям во II квартале 2019 г.	2	Минпромторг России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2019 год				2020 год				2021 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах на закупку 16 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга

Контрольное событие 1.6. Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в III квартале 2019 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах на закупку 24 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга

2	Минпромторг России	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	--------------------	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Контрольное событие 1.7. Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в IV квартале 2019 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах на закупку 56 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга

2	Минпромторг России	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
---	--------------------	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2019 год				2020 год				2021 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Контрольное событие 1.8. Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в I квартале 2020 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах, на закупку 10 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга	2	Минпромторг России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 1.9. Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям во II квартале 2020 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах, на закупку 24 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга	2	Минпромторг России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 1.10. Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в III квартале 2020 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях	2	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2019 год				2020 год				2021 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
в 2008 - 2018 годах на закупку 40 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга																		
Контрольное событие 1.11. Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в IV квартале 2020 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах, на закупку 57 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга	2	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-		
Контрольное событие 1.12. Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в I квартале 2021 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах, на закупку 17 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга	2	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-		
Контрольное событие 1.13. Предоставлены субсидии российским лизинговым	2	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-		

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2019 год				2020 год				2021 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

компаниям во II квартале 2021 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах, на закупку 36 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга

Контрольное событие 1.14. Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в III квартале 2021 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах, на закупку 55 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга

2	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
---	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	---

Контрольное событие 1.15. Предоставлены субсидии российским лизинговым компаниям в IV квартале 2021 г. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2018 годах на закупку 74 воздушных судов с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга

2	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
---	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2019 год				2020 год				2021 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Контрольное событие 1.16. Продано в 2019 году 1 новое воздушное судно российского производства с предоставлением гарантии остаточной стоимости	2	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	
Контрольное событие 1.17. Проданы в 2020 году 2 новых воздушных судна российского производства с предоставлением гарантии остаточной стоимости	2	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	
Контрольное событие 1.18. Проданы в 2021 году 4 новых воздушных судна российского производства с предоставлением гарантии остаточной стоимости	2	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	
Контрольное событие 1.19. Сформирован облик систем, проработаны технологические решения в обеспечение проектирования агрегатов планера широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета этапа "Запрос предложения"		Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	
Контрольное событие 1.20. Разработаны материалы технического проекта. Начато производство длинноцикловых деталей. Проведены проектно-изыскательные работы для строительства корпусов композитного и сборочного производств. Разработана рабочая конструкторская		Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2019 год				2020 год				2021 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

документация на стенды.

Проведены испытания в аэродинамической трубе для подтверждения предварительных характеристик.

Разработаны программа и график летных испытаний. Разработан Сертификационный базис.

Подана заявка на получение сертификата типа. Разработана и утверждена программа технического обслуживания и ремонта. Изготовлен прототип кессона крыла

Контрольное событие 1.21.

Разработаны рабочая конструкторская документация и цифровой макет. Проведены приемка и монтаж оборудования для запуска производства.

Проведено испытание прототипа кессона крыла. Подписаны соглашения на серийную поставку. Подписаны контракты с поставщиками и партнерами по послепродажному обслуживанию

Минпромторг
России

- - - - - - - - - - - - - - 31
декабря

Контрольное событие 1.22.

Завершено проектирование технологической оснастки второго опытного воздушного судна Ил-114-300

Минпромторг
России

- - - 31 - - - - -
декабря

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | |
| Контрольное событие 1.23.
Построено второе опытное воздушное судно Ил-114-300 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.24.
Выполнены доработки опытных экземпляров ВС Ил-114-300 по результатам проведенных в 2020 – 2021 годах испытаний | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.25.
Изготовлен третий летный образец самолета МС-21-300 № 0004 | | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.26.
Изготовлен четвертый летный образец самолета МС-21-300 № 0006 | | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.27.
Изготовлен ресурсный образец самолета МС-21-300 № 0005 | | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.28.
Начаты ресурсные испытания самолета МС-21-300 № 0005 | | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.29.
Выполнены статические испытания самолета МС-21-300 № 0002 | | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.30.
Выполнены ресурсные испытания самолета МС- 21-300 № 0005 в объеме начального ресурса | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1.31.
Получен сертификат типа воздушного судна Российской Федерации на самолет МС-21-300 с модульной силовой установкой PW-1400 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | |
| Контрольное событие 1.32.
Присвоена литера "01" на рабочую конструкторскую документацию самолета МС-21-300 с модульной силовой установкой PW-1400 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | |
| Контрольное событие 1.33.
Проведены доработки и установлены двигатели ПД-14 первой поставки на летный образец МС-21-300 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | |
| Контрольное событие 1.34.
Начаты летные испытания летного образца МС-21-300 с двигательной установкой ПД-14 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | |
| Контрольное событие 1.35.
Проведены доработки и установлены двигатели ПД-14 второй поставки на летный образец МС-21-300 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | |
| Контрольное событие 1.36.
Выполнена валидация сертификата типа Российской Федерации на самолет МС-21-300 с двигателями PW-1400 в Европейском | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| организациях на закупку вертолетов "Ансат" и Ми-8АМТ у акционерного общества "Вертолеты России" | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 2.6. Возмещена часть затрат в III квартале 2021 г. на уплату процентов по кредитам, полученным лизинговыми компаниями в российских кредитных организациях на закупку вертолетов "Ансат" и Ми-8АМТ у акционерного общества "Вертолеты России" | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 2.7. Получено одобрение главного изменения к сертификату типа вертолета Ми-38-2 на выполнение полетов в условиях низких температур | | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.8. Получено одобрение главного изменения к сертификату типа вертолета Ми-38-2 на полеты в условиях обледенения | | Минпромторг России | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.9. Получено одобрение главного изменения к сертификату типа вертолета Ми-38-2 на полеты с рулевым винтом 2602.3904.000.000 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | - |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 2.10.
Получено одобрение главного изменения к сертификату типа вертолета Ми-38-2 на полеты по категории "А" с площадок ограниченных размеров | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| Контрольное событие 2.11.
Оформлены заключения об установлении назначенных ресурсов 1000 часов и выше агрегатам и системам вертолета Ми-38-2 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| Контрольное событие 2.12.
Завершены работы по модернизации фюзеляжа вертолета "Ансат" (переход на рамную силовую схему, изменение обводов) | | Минпромторг России | - | 15 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.13.
Завершены работы по расширению функциональных возможностей вертолета "Ансат" за счет модернизации носовой части, проведены летные испытания | | Минпромторг России | - | - | - | 15 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.14.
Проведены работы по установке современного пилотажно-навигационного комплекса с системой электронной индикации вертолета "Ансат" | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 2.15.
Разработана и установлена на вертолет "Ансат" система автоматического управления | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.16.
Завершены предпроектные работы по определению облика перспективного коммерческого вертолета | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.17.
Разработан эскизный проект перспективного коммерческого вертолета | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - |
| Подпрограмма 3 "Авиационное двигателестроение" | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 3.1.
Подготовлено производство для изготовления серийных двигателей ТВ7-117СТ-01 | | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.2.
Изготовлены четыре силовые установки для летных испытаний самолета Ил-114-300 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.3.
Проведены сертификационные испытания двигателя ТВ7-117СТ-01 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.4.
Получен сертификат типа на двигатель ТВ7-117СТ-01 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.5.
Получен сертификат | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| производства для изготовления серийных двигателей ТВ7-117СТ-01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 3.6. Разработан план работ по подготовке технического проекта двигателя-демонстратора технологий перспективного двигателя ПД-35 | | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.7. Проведены испытания деталей и сборочных единиц двигателя ПД-35 на установках поузловой доводки | | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.8. Разработаны технические проекты узлов газогенератора двигателя-демонстратора технологий. Изготовлены детали и сборочные единицы установок испытания узлов двигателя ПД-35 | | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.9. Разработаны технические проекты узлов газогенератора двигателя-демонстратора технологий двигателя ПД-35 в соответствии с планом работ. Выполнена стадия работ по разработке "критических" технологий двигателя-демонстратора технологий двигателя ПД-35 | | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 3.10.
Выпущена рабочая конструкторская документация на демонстрационный газогенератор двигателя ПД-35 | | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | |
| Контрольное событие 3.11.
Выполнена подготовка стенда акционерного общества "ОДК-Авиадвигатель" для проведения испытаний демонстрационного газогенератора двигателя ПД-35 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | |
| Контрольное событие 3.12.
Разработаны технические проекты узлов двигателя-демонстратора технологий. Изготовлены детали и сборочные единицы установок испытания узлов двигателя ПД-35 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | |
| Контрольное событие 3.13.
Выполнена сборка демонстрационного газогенератора двигателя ПД-35 и начаты его испытания | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | |
| Контрольное событие 3.14.
Начаты испытания демонстрационного газогенератора. Разработан план работ по выпуску рабочей конструкторской документации на двигатель-демонстратор технологий двигателя ПД-35 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|---|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| Контрольное событие 3.15.
Разработан технический проект двигателя-демонстратора технологий двигателя ПД-35 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 3.16.
Обеспечено начало летных сертификационных испытаний двигателя ПД-14 на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ | | Минпромторг России | 30 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.17.
Проведены дополнительные испытания двигателя ПД-14 для расширения сертификата типа | | Минпромторг России | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.18.
Получено одобрение производства двигателя ПД-14 в Авиарегистре России | | Минпромторг России | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.19.
Проведены изготовление, сборка и приемочные испытания двигателя ПД-14 № 100-17 (010), 100-18(010) | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.20.
Сформирован комплект документов для получения разрешения на 1-й вылет самолета МС-21 с двигательной установкой ПД-14 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.21.
Разработаны технические публикации по двигательной установке, руководства | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| по эксплуатации двигателя и мотогондолы ПД-14 | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 3.22. Оформлены дополнения к сертификату типа на двигатель ПД-14 (Российская Федерация) | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 3.23. Оформлены валидационные документы Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) на двигатель ПД-14 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие 3.24. Разработан конструктивный облик перспективного вертолетного двигателя с новыми функциональными возможностями (с реализацией концепции "мощность-тяга") | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 июля | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.25. Разработан конструктивно-технологический облик деталей, узлов и элементов систем двигателя – демонстратора технологий для создания перспективного вертолетного двигателя с новыми функциональными возможностями | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.26. Изготовлены опытные детали, узлы и элементы систем | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июля | - |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|---|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | |
| Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) на комплектующее изделие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 4.4. Подана заявка в Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) на одобрение организаций - разработчиков авиационной техники | | Минпромторг России | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.5. Подана заявка в Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) на квалификацию комплектующих изделий (не менее 2 изделий) | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.6. Получено одобрение EASA на комплектующие изделия (не менее 2 изделий) | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.7. Получено одобрение Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) организации - разработчика авиационной техники | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.8. Для системы пожарной защиты самолета SSJ-100 подготовлены документы и подана заявка на верификацию и валидацию в Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |

документация экспериментальных образцов - демонстраторов технологий для перспективных систем авиационного оборудования с опережающим научно-техническим уровнем. Получены свидетельства годности комплектующих изделий на агрегаты авиационного оборудования (1-я и 2-я очереди)

Контрольное событие 4.12. Направлены заявки в авиационные власти на сертификацию (квалификацию) авиационных систем и агрегатов, разработана конструкторская документация, изготовлены и испытаны образцы-демонстраторы (опытные образцы) агрегатов и компонентов с техническими и технико-экономическими характеристиками, обеспечивающими конкурентоспособность изделий и компетенции интегратора 1-го уровня (4-я очередь)

Минпромторг
России

- 30 июня - - - - - - - - - - - - - -

Контрольное событие 4.13. Проведена оптимизация параметров математических моделей и разработаны эскизные проекты экспериментальных образцов - демонстраторов

Минпромторг
России

- - - 30 декабря - - - - - - - - - - - - - -

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |

технологий для перспективных систем авиационного оборудования с опережающим научно-техническим уровнем

Контрольное событие 4.14. Направлены заявки в авиационные власти на сертификацию (квалификацию) авиационных систем и агрегатов, разработана конструкторская документация, изготовлены и испытаны образцы-демонстраторы (опытные образцы) агрегатов и компонентов с техническими и технико-экономическими характеристиками, обеспечивающими конкурентоспособность изделий и компетенции интегратора 1-го уровня (5-я очередь)

Минпромторг
России

- - - - - 30 июня - - - - -

Контрольное событие 4.15. Проведены квалификационные (сертификационные) испытания на соответствие нормам авиационных правил; получены одобрительные письма (свидетельства) о годности комплектующих изделий, разработана конструкторская документация, изготовлены и испытаны образцы-демонстраторы (опытные образцы) агрегатов

Минпромторг
России

- - - - - 30 сентября - - - - -

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| и компонентов с техническими и технико-экономическими характеристиками, обеспечивающими конкурентоспособность изделий и компетенции интегратора 1-го уровня (4-я очередь) | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 4.16. Разработаны технические проекты для перспективных систем авиационного оборудования с опережающим научно-техническим уровнем | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.17. Изготовлены экспериментальные образцы демонстраторов технологий перспективных систем авиационного оборудования с опережающим научно-техническим уровнем | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | |
| Контрольное событие 4.18. Проведена верификация и валидация Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и Федерального управления гражданской авиации США (FAA) одобрительных писем (сертификатов) Росавиации о годности комплектующих изделий (3-я очередь) | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | |
| Контрольное событие 4.19. Выполнена поставка комплекса бортового радиоэлектронного | | Минпромторг России | 30 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|---|---|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | |
| оборудования для первого опытного самолета Ил-114-300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 4.20. Изготовлен комплект модернизированного оборудования самолета Ил-96-400М для стендовых испытаний | | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.21. Разработаны проекты документов по Системе управления безопасности полетов как составной части Федеральных авиационных правил (часть 21, рекомендательные и методические материалы) | | Минпромторг России | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.22. Разработан технический проект на отечественный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования для самолета МС-21 | | Минпромторг России | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.23. Завершена сертификация отечественной операционной системы РВ АRINC 653 для авиационного применения по уровню гарантии проектирования "С" | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.24. Выполнена доработка опытных образцов комплектующих изделий и систем комплекса | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|---|------------|--|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | |
| бортового радиоэлектронного оборудования самолета Ил-114-300 по результатам наземных и летных испытаний в составе воздушного судна | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 4.25. Проведены наземные испытания отечественного комплекса бортового радиоэлектронного оборудования в составе самолета SSJ-75 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - | | |
| Контрольное событие 4.26. Получены одобрения авиационной власти (Росавиации) на комплектующие изделия и системы комплекса бортового радиоэлектронного оборудования самолета Ил-114-300 | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | | |
| Контрольное событие 4.27. Получены одобрения авиационных властей (Росавиации) на комплектующие изделия и системы комплекса бортового радиоэлектронного оборудования самолета Ил-96-300/400М | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | | |
| Контрольное событие 4.28. Выполнена доработка опытных образцов комплектующих изделий и систем комплекса бортового радиоэлектронного оборудования самолета SSJ-75 по результатам наземных | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| и летных испытаний в составе воздушного судна | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 7 Авиационная наука и технологии | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 7.1.
Разработан проект комплексной программы развития экспериментальной и полигонной базы авиастроения | | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | |
| Контрольное событие 7.2.
Разработан актуализированный план деятельности федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е.Жуковского" по развитию науки и технологий в авиастроении на 2016 - 2030 годы | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | |
| Контрольное событие 7.3.
Разработана актуализированная Программа совместной деятельности организаций, в отношении которых федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е.Жуковского" осуществляет от имени Российской Федерации полномочия учредителя и собственника имущества | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 7.4.
Проведены экспериментальные и расчетные исследования элементов, узлов и систем для подтверждения разрабатываемых конструкторско-технологических решений перспективных и модернизируемых турбореактивных двухконтурных двигателей. Разработаны проекты нормативных технических документов. Разработаны рекомендации по обеспечению соответствия перспективных двигателей гражданской авиации российского производства экологическим требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) | | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.5.
Проведены расчетно-экспериментальные исследования и определены характеристики элементов гибридных и электрических силовых установок применительно к перспективным гражданским летательным аппаратам различного назначения | | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.6.
Подготовлен сертификационный пакет операционной системы реального времени бортового | | Минпромторг России | - | - | - | 15 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| применения, адаптируемой к составу оборудования без привязки к целевой платформе | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 7.7.
Разработан демонстратор функции самолетовождения в составе программного комплекса моделирования | | Минпромторг России | - | - | - | 15 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.8.
Получены результаты расчетных исследований интегральных и распределенных нестационарных характеристик дренированной лопасти несущих винтов | | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.9.
Разработаны компоновки перспективных сверхзвуковых гражданских самолетов с низким уровнем звукового удара, шума на взлете и посадке, с оценкой аэродинамических, летно-технических, экологических, массовых характеристик, характеристик устойчивости и управляемости | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.10.
Разработана архитектура функционального программного обеспечения комплекса бортового оборудования на основе общих баз данных | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 15 декабря | - | - | - | - |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | |
| Контрольное событие 7.11.
Спроектирована и изготовлена аэродинамическая модель магистрального самолета со средствами измерения в реальном времени и системой управления в процессе экспериментальных исследований | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.12.
Разработана автоматизированная система многодисциплинарного проектирования концепций летательных аппаратов нового поколения | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 7.13.
Получены результаты экспериментальных исследований интегральных и распределенных нестационарных характеристик дренированной лопасти несущих винтов | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - |
| Контрольное событие 7.14.
Разработана технология создания ламинарных крыльев с естественной ламинаризацией обтекания | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 7.15.
Разработаны технологии изготовления дисперсно-упрочненного композиционного материала на основе интерметаллидной матрицы, истираемых уплотнительных | | Минпромторг России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |

элементов и их нанесения на детали статора турбины

Контрольное событие 7.16. Разработаны технологии изготовления синтезированных заготовок деталей из сплава ВЖ171, прототипа элементов облицовки жаровой трубы из керамического композиционного материала, заготовок неохлаждаемых рабочих лопаток из металлопорошковой композиции интерметаллидного сплава типа ВКНА-25 методом электролучевой сварки, заготовок дисков (блисков) из дисперсно-упрочненного композиционного материала на основе интерметаллидной матрицы, прототипа неохлаждаемой сопловой лопатки турбины из керамического композиционного материала для создания перспективного вертолетного двигателя

Минпромторг
России

- 30 июня - - - - - - - - - - - - - - - -

Контрольное событие 7.17. Изготовлены прототипы неохлаждаемой сопловой лопатки турбины из керамического композиционного материала, а также прототипы вала турбины и статорной лопатки компрессора из металлокерамических

Минпромторг
России

- - 30 сентября - - - - - - - - - - - - - - - -

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| композиционных материалов для создания перспективного вертолетного двигателя | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 7.18. Изготовлен сварной конструктивный элемент фюзеляжа (демонстратор) из коррозионностойкой стали ВНС72-III с повышенной прочностью по сравнению с серийными сталями 07X16H6 и ВНС5-III | | Минпромторг России | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.19. Разработаны составы металлопорошковых композиций высокопрочных алюминиевых и титановых сплавов для получения деталей по аддитивной технологии | | Минпромторг России | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.20. Разработаны составы препрегов полимерных композиционных материалов с использованием тканых наполнителей российского производства | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.21. Разработаны технологии синтеза деталей газогенератора из жаропрочных никелевого и кобальтового сплавов, спроектированных с применением топологической | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|---|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | |
| оптимизации и бионического дизайна | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 7.22.
Разработана технология изготовления мембранной ткани для процессов вакуумной инфузии полимерно-композиционных материалов с пониженной пористостью и рабочей температурой до 180 °С с забросами до 190 °С | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.23.
Разработана технология изготовления молниезащитного покрытия на основе полимерного пленочного покрытия с интегрированным металлическим слоем | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.24.
Разработана технология изготовления обшивочных листов шириной до 2500 мм и толщиной 1-10 мм из сплава 1163 с регламентированной твердой плакировкой для обшивки фюзеляжа | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - |
| Контрольное событие 7.25.
Разработан углепластик на основе углеродных наполнителей однонаправленного и равнопрочного из волокон марки UMATEX для изготовления элементов кессона крыла и стабилизатора самолета | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 7.26.
Разработаны состав и технология изготовления многослойного декоративно-отделочного материала с поверхностной плотностью не более 180 г/м ² , удовлетворяющего требованиям авиационным правилам АП-25 по пожаробезопасности, для отделки деталей интерьера | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| Контрольное событие 7.27.
Разработаны демонстраторы подсистем функциональной и эксплуатационной безопасности и рекомендации для подготовки нормативно-технической документации по обеспечению информационной безопасности воздушного судна на этапах проектирования и интеграции бортового оборудования | | Минпромторг России | - | - | - | 15 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.28.
Разработаны предложения по метрикам и пороговым уровням в перспективные нормы по звуковому удару для гражданских самолетов, по методологии летного эксперимента и требованиям к измерительному оборудованию | | Минпромторг России | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.29.
Разработаны спецификации требований к бортовому | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 15 декабря | - | - | - | - |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| поляриметрическому метеорологическому радиолокатору для дистанционного обнаружения условий жидкокапельного обледенения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 7.30. Проведены испытания демонстратора кессона крыла из полимерных композиционных материалов для самолетов категории АП-23 | | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.31. Разработано предложение по модельному ряду малой авиации, определен приоритетный для разработки проект | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.32. Проведены испытания демонстратора кессона крыла из полимерных композиционных материалов для самолетов категории АП-23 из отечественных материалов | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 7.33. Подготовлены техническое задание на опытно-конструкторскую работу и дорожная карта создания перспективного самолета категории АП-23. Технологии, входящие в состав научно-технического задания для такого | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| самолета, доведены до 4-6 уровня готовности технологий | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 8 "Комплексное развитие отрасли" | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 8.1.
Подготовлен отчет о ходе реализации Программы за 2018 год | | Минпромторг России | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Контрольное событие 8.2.
Разработан предварительный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части авиационной промышленности на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов | | Минпромторг России | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Контрольное событие 8.3.
Разработан уточненный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части авиационной промышленности на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов | | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | |
| Контрольное событие 8.4.
Подготовлен отчет о ходе реализации Программы за 2019 год | | Минпромторг России | - | - | - | - | 1 марта | - | - | - | - | - | - | |
| Контрольное событие 8.5.
Проведен анализ фактических затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | - | - | - | |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| выполняемые по государственным контрактам в рамках реализации Программы в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 8.6.
Разработан уточненный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части авиационной промышленности на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.7.
Подготовлен отчет о ходе реализации Программы за 2020 год | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 марта | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.8.
Проведен анализ фактических затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые по государственным контрактам в рамках реализации Программы в 2021 году | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | - |
| Контрольное событие 8.9.
Разработан уточненный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части авиационной промышленности на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 8.10.
Проведена оплата части лизингового платежа акционерного общества "ОДК-Авиадвигатель" в 2019 году акционерному обществу "Сбербанк Лизинг" за стационарную координатную измерительную машину, принятую в лизинг в 2016 году | | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Контрольное событие 8.11.
Проведена оплата части лизингового платежа публичного акционерного общества "Прогресс" в 2019 году обществу с ограниченной ответственностью "РБ-Лизинг" за технологическое оборудование, поставленное в 2014 году | | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | |
| Контрольное событие 8.12.
Проведена оплата части лизингового платежа акционерного общества "ОДК-Авиадвигатель" в 2020 году акционерному обществу "Сбербанк Лизинг" за полировальную машину, принятую в лизинг в 2017 году | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | |
| Контрольное событие 8.13.
Проведена оплата части лизингового платежа публичного акционерного общества "Прогресс" в 2020 году | | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|---|---|---------------|
| | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | |
| отечественного производства с предоставлением гарантии остаточной стоимости | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 8.17.
Продано за рубеж в 2020 году
5 новых воздушных судов
отечественного производства с предоставлением гарантии остаточной стоимости | 4 | Минпромторг
России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31
декабря | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.18.
Продано за рубеж в 2021 году
3 новых воздушных судна
отечественного производства с предоставлением гарантии остаточной стоимости | 4 | Минпромторг
России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31
декабря |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие авиационной
промышленности"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

**и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета государственной программы Российской Федерации
"Развитие авиационной промышленности" по опережающему развитию приоритетных территорий**

(тыс. рублей)

| Федеральный округ,
субъект Российской
Федерации | Оценка расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018
год | 2019
год | 2020
год | 2021
год | 2022
год | 2023
год | 2024
год | 2025
год |
| | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | | | | | | | | |
| Подпрограмма 8 "Комплексное развитие отрасли" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный
федеральный округ | - | 53510 | - | 46020 | - | 18450 | - | 11330 | - | 4937,4 | 2855 | 2997,9 | 2997,9 | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | 2940 | - | 3510 | - | 4830 | - | 9780 | - | 4937,4 | 2855 | 2997,9 | 2997,9 | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | 50570 | - | 42510 | - | 13620 | - | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие авиационной
промышленности"

С В Е Д Е Н И Я
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации
"Развитие авиационной промышленности" на приоритетных территориях

(единиц)

| Федеральный округ,
субъект Российской
Федерации | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018
год | 2019
год | 2020
год | 2021
год | 2022
год | 2023
год | 2024
год | 2025
год |
| | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | | | | | | | | |

Подпрограмма 1 "Самолетостроение"

Количество произведенных самолетов на территории Дальневосточного федерального округа

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----|---|----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Дальневосточный
федеральный округ | - | 43 | - | 54 | - | 44 | - | 48 | 58 | 57 | 50 | 41 | 58 | 62 | 74 | 73 | 76 | 93 |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | 43 | - | 54 | - | 44 | - | 48 | 58 | 57 | 50 | 41 | 58 | 62 | 74 | 73 | 76 | 93 |

Подпрограмма 2 "Вертолетостроение"

Количество произведенных вертолетов на территории Дальневосточного федерального округа

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----|---|----|---|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| Дальневосточный
федеральный округ | - | 14 | - | 14 | - | 16 | - | 16 | 36 | 30 | 35 | 102 | 111 | 130 | 24 | 22 | 20 | 20 |
|--------------------------------------|---|----|---|----|---|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|

| Федеральный округ,
субъект Российской
Федерации | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | год | год | год | год | год | год | год | год |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | 104 | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | 14 | - | 14 | - | 16 | - | 16 | 36 | 30 | 35 | 34 | 36 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 |
| Хабаровский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие авиационной
промышленности"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

**реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности"
за счет средств федерального бюджета на приоритетных территориях**

(тыс. рублей)

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Федеральный округ, субъект Российской Федерации | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|--|
| | | ГРБС | государственная программа | подпрограмма | основное мероприятие | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | | | | | | | | | | | | | |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" | всего | 020 | 17 | - | - | - | 53510 | - | 46020 | - | 18450 | - | 11330 | - | 4937,4 | 2997,9 | 2997,9 | 2997,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Приморский край | 020 | 17 | - | - | - | 2940 | - | 3510 | - | 4830 | - | 9780 | - | 4937,4 | 2997,9 | 2997,9 | 2997,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Хабаровский край | 020 | 17 | - | - | - | 50570 | - | 42510 | - | 13620 | - | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Подпрограмма 8 "Комплексное развитие отрасли" | всего | 020 | 17 | 8 | - | - | 53510 | - | 46020 | - | 18450 | - | 11330 | - | 4937,4 | 2997,9 | 2997,9 | 2997,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Приморский край | 020 | 17 | 8 | - | - | 2940 | - | 3510 | - | 4830 | - | 9780 | - | 4937,4 | 2997,9 | 2997,9 | 2997,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Хабаровский край | 020 | 17 | - | - | - | 50570 | - | 42510 | - | 13620 | - | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Основное мероприятие 8.2. Государственная поддержка авиационной промышленности | всего | 020 | 17 | 8 | 8.2 | - | 53510 | - | 46020 | - | 18450 | - | 11330 | - | 4937,4 | 2997,9 | 2997,9 | 2997,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие авиационной
промышленности"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" на приоритетных территориях

(тыс. рублей)

| Федеральный округ,
субъект Российской
Федерации | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | 2018 год | 2019 год | 2020
год | 2021
год | 2022
год | 2023
год | 2024
год | 2025
год |
|---|------------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | | | | | | | | |
| | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | | | | | | | | |
| Дальневосточный
федеральный округ | - | 53510 | - | 46020 | - | 18450 | - | 11330 | - | 4937,4 | 2997,9 | 2997,9 | 2997,9 | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | 2940 | - | 3510 | - | 4830 | - | 9780 | - | 4937,4 | 2997,9 | 2997,9 | 2997,9 | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | 50570 | - | 42510 | - | 13620 | - | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |